

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur Fraternité justice

Wilaya du Hodh el Chargui

Moughata'a de TIMBEDRA

Commune rurale de HASSI M'HADI

PLAN D' ACTIONS PRIORITAIRES 2014-2018 et PLAN D' INVESTISSEMENT PRIORITAIRE DE LA COMMUNE DE HASSI M'HADI

Financement Commission Européenne

contrat de subvention DCI_NSA PVD/2013/335-430



OCTOBRE 2014

Sommaire

ACRONYMES ET ABREVIATIONS	3
1. INTRODUCTION :	4
2. METHODOLOGIE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. PRESENTATION DE LA COMMUNE :	5
4. ACTIONS PRIORITAIRES RETENUES.....	5
4.1 DOMAINE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE	5
4.2 DOMAINE HYDRAULYQUE :	6
4.3 DOMAINE : AGRICULTURE.....	8
4.4 DOMAINE : ELEVAGE	11
4.5 DOMAINE : EDUCATION	11
4.6 DOMAINE : SANTE	13
5. AUTRES ACTIONS A ENVISAGER DANS LE CADRE DU PAP	14
6. TABLEAU DES COUTS PREVISIONNELS :	16
7. PLAN DE FINANCEMENT :	16
8. ARBRE A PRIORITES	17
9. TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS ET CHRONOGRAMME.....	19
10. CONCLUSIONS	20
11. ANNEXES :	21
11.1 LISTES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPALE DE HASSI M'HADI	21
11.2 LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE CONCERTATION COMMUNALE	22

ACRONYMES ET ABREVIATIONS :

ANEHECH : acteurs Non Etatiques Hodh El Chargui

UE : Union Européenne

PDC : Plan de développement communal

PAP : plan d'action prioritaire

CCC : comité de concertation communal

ADL : agent de développement local

CSA : commissariat à la sécurité alimentaire

CDD : caisse de dépôt et de développement

MA : ministère de l'agriculture

MEI : ministère de l'élevage

ME : ministère de l'environnement

MH : ministère de l'hydraulique

MAED : ministère des affaires économiques et du développement

MEN : ministère éducation nationale

MS : Ministère de la santé

AGR : activité génératrice de revenu

ATPC : assainissement totale piloté par les communautés

RGPH : recensement général de la population et de l'habitat

CM : conseil municipal

AVB : agent de vulgarisation de base

ONG : organisation non gouvernemental

OCB : organisation communautaire de base

GIE : groupement d'intérêt économique

CDH : commissariat au droit de l'homme

1. INTRODUCTION

Grace à un appui de l'Union Européenne, la commune de Hassi M'Hadi a pu réaliser en 2012 un PDC et essai de compléter ce travail de planification en se dotant d'un plan d'action prioritaire (PAP) et d'investissement prioritaire (PIP). Ces deux outils, indispensables pour la définition d'une vision commune et partagée du développement local, sont le fruit d'un processus participatif appuyé par une expertise fournie par Terre Solidali Onlus et Terre Solidaire Mauritanie qui ont en charge l'exécution de ce projet.

Il faut noter que le présent document d'élaboration du Plan d'Actions Prioritaires (PAP) et le Plan de Développement Local ont pu avoir lieu seulement grâce à une participation active et concrète des bénéficiaires sans la longue expérience de Terre Solidali et Terre Solidaire qui interviennent dans la région depuis 2006 ce qui leur a permis de réaliser sur le terrain plusieurs projets de nature à améliorer les conditions de vie des populations et à établir une confiance entre elles et les populations de cette région. Ce travail a été réalisé dans des conditions particulières et suivant une méthodologie participative, en collaboration avec les CCV, les CCC et les élus locaux. Le présent document répertorie l'ensemble des activités prioritaires de la commune sur cinq ans. Chaque activité retenue fait l'objet d'une fiche sommaire qui décrit brièvement l'activité, les bénéficiaires, sa localisation, sa durée d'exécution, la date éventuelle de mise en œuvre, la date prévue de fin d'exécution et la source éventuelle de financement. Un tableau récapitulatif portant un chronogramme indicatif et un tableau de priorisation des actions viennent compléter le document. Il est à indiquer que ce document est un outil de planification dont l'efficacité demande une mise à jour annuelle. Sans cette mise à jour, l'outil restera un document dont la valeur ne dépassera pas son premier usage.

2. METHODOLOGIE

Ce travail a été réalisé en plusieurs phases :

- a) **Phase préparation** : Cette phase a consisté en la préparation des outils de planification et de formation à l'intention des élus, des ADL, des membres des CCC.
- b) **Phase sensibilisation** Cette phase s'est déroulée sur le terrain et a consisté en la sensibilisation des autorités administratives locales, des conseillers municipaux, des membres du comité de concertation communal (CCC) sur l'intérêt de l'exercice et a permis de fixer une méthodologie de travail.
- c) **Phase concertation** : Cette phase a permis au CCC avec l'appui de l'ADL, des animateurs du projet et du consultant de dégager les actions les plus prioritaires qui seront la base de l'élaboration du Plan quinquennal de des Actions Prioritaires.
- d) **Rédaction et restitution** : Cette phase a permis au consultant de rédiger le rapport et de restituer son contenu pour porter les remarques définitives au PAP avant son évaluation et approbation par le conseil municipal et les autorités de tutelle.

3. PRESENTATION DE LA COMMUNE :

Le territoire de la commune de Hassi M'Hadi s'étend sur une vaste superficie mesurant environ 60 Km sur l'axe Nord-Sud et 35 Km sur l'axe Est-Ouest. La Commune a été créée en 1988 par l'Ordonnance n° 165.88 portant création de quatre communes rurales dans la Moughata'a de Timbedra.

La population actuelle de la Commune est estimée à **15.380** habitants (**source enquêtes du diagnostic 2010 – projet ANEHECH./TS**) dont 7.489 hommes (48,79%) et 7.891 femmes (51,31%). Au cours des dix dernières années la population – estimée à 9.696 habitants en 2000 (donnée R.G.P.H) - a augmentée de 58% avec un taux de croissance annuel de 4,7%. La densité de population est approximativement de 7 habitants par km².

L'économie des ménages se base sur l'élevage (74% des actifs), l'agriculture (3% des actifs), le commerce (16,%) ; le 7% des actifs exercent d'autres activités économiques : artisanat, emplois administratifs et autre.

4. ACTIONS PRIORITAIRES RETENUES

4.1 DOMAINE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté plusieurs actions génératrices de revenus sont envisageables. Elles doivent bénéficier en premier lieu aux Organisations communautaires de base pour renforcer le tissu organisationnel embryonnaire qui se trouve au niveau de la commune et plus particulièrement les organisations féminines.

Les ONG TSI et TSM chargées de l'exécution du présent projet ont une expérience positive dans ce domaine avec le financement de plusieurs projets (boucheries, fours à pain, maraichages boutiques communautaires, banques de céréales, production du couscous local, etc..) au profit de cette commune dans le cadre des projets précédents et qui ont été confié a des coopératives féminines présentes sur place.

ACTION 1
AGR
Description de l'action : Il s'agit de financer un ensemble d'activités qui peuvent générer des revenus pour les populations du type : boutiques communautaire, boucherie, four à pain, production de couscous locale ect.....

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

<p>Pour chaque action retenue, il sera élaboré une fiche de projet décrivant la nature, le site, les objectifs et le montant de l'action, ainsi qu'un protocole d'accord définissant les conditions et engagements des parties concernées (Mairie, projet et coopérative).</p> <p>Une procédure d'octroi déterminant la nature des activités à financer, les conditions à remplir par les bénéficiaires, les montants alloués pour chaque activité et les modalités de décaissement doit être définie par le projet en concertation avec le CCC avant la mise en exécution des activités.</p>		
<p>Objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Créer une dynamique locale ✓ Lutter contre la pauvreté par la création d'activités génératrices de revenus ✓ Stabiliser les prix a travers les boutiques communautaires ✓ Diminuer les cas de mal nutrition avec la disponibilisation des produits de première nécessité viande, pain, riz etc. a proximité et a des prix acceptables ✓ Encourager les Associations féminines a s'impliquer dans la active 	<p>Localisation :</p> <p>Ces activités seront identifiées dans le cadre de concertation avec les membres du CCC il bénéficiera aux organisations (coopératives, GIE ect...) qui sont actives dans les zones les plus pauvres</p>	
<p>Bénéficiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bénéficiaires directs : Coopératives féminine et GIE locales et autres OCB (organisations communautaires de base) ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune à travers la fourniture de services durables 	<p>Durée :</p> <p>5 ans</p>	<p>Date début et fin :</p> <p>2015 2017</p>
<p>Coûts estimatifs : 1.200.000 UM</p>		<p>Observations :</p>
<p>Sources de financement</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (CSA, CDD, CDH ect...) 		

4.2 DOMAINE HYDRAULIQUE :

TSI et TSM qui contribué dans ce domaine par construction de 02 puits modernes et la transformation de 04 puisards en puits modernes au profil de cette commune ont réalisé des enquêtes en vue de la réalisation des PDCC, un recensement des puits et leur suivi piézométrique qui ont montré un manque d'eau de façon général au niveau de la commune et de façon particulière l'eau potable. Les sources d'approvisionnement actuelles en d'eau sont :

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

- 03 forages dans toute la commune dont 01 salé a Oum Ladham, 01 a Oum Gouffa et 01 a Dkheina tous deux fonctionnels.
- 362 puits modernes dont la plupart est salés et a faible débit (tarissent pendant l'été) et souffrent aussi de la manque de superstructure.
- 08 puisards avec de petites quantités d'eau et de construction très fragile, la nature du terrain sablonneux et la profondeur des nappes phréatiques n'est pas favorable au fonçage des puisards.

Le Conseil municipal a validé les décisions prise par le CCC et le Projet ANE HECH 2 pour les interventions qui suivent comme une priorité urgente:

ACTION 1		
EXTENTION ADDUCTION D'EAU		
Description de l'action : Il s'agit de extension du réseau d'eau existant du village de Oum Gouffa très peuplé dont plusieurs quartiers ne sont pas alimentés en eau		
Objectifs : ✓ Amélioration des conditions sanitaires des populations des villages concernés par l'accès à l'eau potable		Localisation : Oum GOUFFA
Bénéficiaires : ✓ Bénéficiaires directs : Populations des villages de Oum Gouffa 842 habitants ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune	Durée : 2 ans	Date début et fin : Janvier 2015 Juin 2015
Coûts estimatifs : 8.000.000 UM		Observations :
Sources de financement ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M. Hydraulique, M. Elevage ect...)		

ACTION 2
FONCAGE DE PUIITS
Description de l'action : Il s'agit de foncer deux puits modernes sur des caractéristiques techniques viables dans les localités de Aleg et Ahel Lekbed, c'est deux localités sont dans une situation extrêmement difficile a cause du manque d'eau.

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

<ul style="list-style-type: none"> ○ Aleg a creusé deux puits qui se sont avérés sans eau et s'approvisionne actuellement a partir de 02 puits a plus d'un kilomètre hors du village. a comme source d'approvisionnement 02 puits a faible quantité et tarissent pendant l'été. ○ Ahel Lekbed est un village qui s'approvisionne en eau a partir d'un puits distant de plus de 700m et qui ne suffit pas aux besoins des habitants. 		
Objec tifs : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stabiliser les populations en leur offrant l'eau a proximité ainsi qu'a leurs bétails. ✓ Améliorer en qualité en quantité et l'accès a l'eau potable des populations locales ✓ Amélioration des conditions sanitaires des populations des villages bénéficiaires ✓ Appuyer les coopératives féminines a la pratique du maraichage 	Localisation : Aleg Ehel Lekbed	
Bénéficiaires : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bénéficiaires directs : Populations des villages de : <ul style="list-style-type: none"> - Aleg 142 habitants et leurs cheptels. - Ahel Lekbed 177 habitants et leurs cheptels. ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune 	Durée : 2 ans	Date début et fin : Janvier 2015 Juin 2015
Coûts estimatifs : 8.000.000 UM		Observations :
Sources de financement <ul style="list-style-type: none"> ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M. Hydraulique, M. Elevage ect...) 		

4.3 DOMAINE : AGRICULTURE

La commune compte comme infrastructure agricole : 01 barrage, 01 digue et 07 diguettes en terre en état moyen exploitées et 36 Tamouret (mares hivernales).

ACTION 1 REHABILITATION DE DIGUE
Description de l'action : Cette activité consiste a la réhabilitation des digues ou retenu d'eau a usage agricole a Oum Gouffa et oum Lemdag dont les digues ont été endommagé par les ruissellements durant ces dernières années et qui bénéficient à des communautés dont la source principale de revenu est l'agriculture <ul style="list-style-type: none"> ○ Oum Lemdag avec se 1057 habitants est parmi les villages les plus grand de la commune et dont la principale activité des populations est l'agriculture, il compte

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

<p>01 digue en mauvais état.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oum Gouffa, village aussi parmi le plus peuplé de la commune avec 842 habitants qui pratiquent en majorité l'agriculture. 		
<p>Objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ contribuer à l'autosuffisance alimentaire par l'augmentation de la production agricole ✓ contribuer à l'autosuffisance alimentaire par l'augmentation de la production agricole ✓ Améliorer le revenu des populations par la vente des produits agricoles ✓ Stabiliser les populations locales 		<p>Localisation :</p> <p>Oum Lemdag Oum Gouffa</p>
<p>Bénéficiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bénéficiaires directs : Populations des villages de : <ul style="list-style-type: none"> - Oum Lemdag 1.057 habitants. - Oum Gouffa 842 habitants ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune 	<p>Durée :</p> <p>2mois</p>	<p>Date début et fin :</p> <p>Mars 2015 Mai 2015</p>
<p>Coûts estimatifs : 3.000.000 UM</p>		<p>Observations :</p>
<p>Sources de financement</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M. Agriculture, CSA ect...) 		

<p>ACTION 2</p> <p>CONSTRUCTION DE DIGUES</p>	
<p>Description de l'action :</p> <p>Cette activité consiste en la construction de 02 digues en terre a usage agricole dans les localités de Sayle et El Yousr qui comporte des cuvettes importantes et favorable a l'agriculture.</p> <p>Les deux localités ne possèdent aucune infrastructure agricole et leurs populations sont a vocation agricole.</p>	
<p>Objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ contribuer à l'autosuffisance alimentaire par l'augmentation de la production agricole ✓ Améliorer le revenu des populations par la vente des produits agricoles 	<p>Localisation :</p> <p>-Sayle -El Yousr</p>

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

✓ Stabiliser les populations locales		
Bénéficiaires : ✓ Bénéficiaires directs : Populations des villages de : - Sayle - El Yousr habitants ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune	Durée : 2mois	Date début et fin : Mai 2015 Juin 2015
Coûts estimatifs : 2.000.000 UM		Observations :
Sources de financement ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M. Agriculture, CSA ect...)		

ACTION 3		
PROTECTION DE CULTURES		
Description de l'action : La divagation des animaux dans les zones agricoles non protégées est à l'origine de conflit permanents entre agriculteurs et éleveurs. Aussi le manque de protection des cultures oblige les agriculteurs à rester en permanence auprès de leurs cultures pendant toutes la saison et les prive ainsi de faire d'autres obligations et plus particulièrement d'envoyer leur enfants à l'école car ils en ont besoin pour le gardiennage des cultures. La mise de clôture autours des zones agricoles s'avère ainsi indispensable dans cette zone de vocation agro-sylvo-pastorale. Cette action consiste à mettre une clôture autour de la cuvette cultivable de Achemime.		
Objectifs : ✓ contribuer à l'autosuffisance alimentaire par l'augmentation de la production agricole ✓ résoudre les conflits entre éleveurs et agriculteurs ✓ améliorer le revenu des producteurs agricoles	Localisation : Achemim	
Bénéficiaires : ✓ Populations des villages de : ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune	Durée : 2 mois	Date début et fin : Mai 2015 Juin 2015
Coûts estimatifs : 3.000.000 UM		Observations :
Sources de financement ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M. Agriculture, CSA ect...)		

4.4 DOMAINE : ELEVAGE

L'élevage constitue la première activité des populations des zones rurales et en particulier celles du Hodh El Charghi. Malheureusement les enquêtes menées lors de l'élaboration des PDCC n'ont pas pu donner des chiffres qui peuvent être pris en considération faute de crainte des populations locales qui pensent qu'en donnant le nombre de têtes de leurs bétails vont être taxés. Comme infrastructure, la commune compte 08 parcs de vaccination, le nombre le plus élevé de parc dans la zone.

ACTION 1		
PARCS DE VACCINATION		
<p>Description de l'action : Il s'agit de construire un parc de vaccination dans la localité de Chwayel 1 qui est le village situé à l'extrémité Ouest de la commune. Il s'agit de contribuer à la couverture de la commune en infrastructure sanitaire animale afin de permettre aux campagnes de prophylaxie et autres campagnes de vaccination d'atteindre le maximum possible de bétail.</p>		
<p>Objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ contribuer à l'autosuffisance alimentaire par l'augmentation de la production animale ✓ améliorer le revenu des éleveurs agricoles ✓ faciliter les campagnes de vaccination ✓ amélioration des infrastructures existantes 	<p>Localisation : Chwael 1</p>	
<p>Bénéficiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bénéficiaires directs : Cheptels du village de Chouwayel ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune 	<p>Durée : 4 mois</p>	<p>Date début et fin : Janv 2015 Avril 2015</p>
<p>Coûts estimatifs : 3.500.000 UM</p>		<p>Observations :</p>
<p>Sources de financement</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M. Elevage, ect...) 		

4.5 DOMAINE : EDUCATION

Plusieurs raisons justifient la prise en considération du secteur de l'éducation comme une priorité des priorités en particulier pour son importance dans le Développement.

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

La commune de Hassi M'Hadi compte 84 villages, 33 écoles seulement (dont 01 construite par le projet ANEHECH 1) pour un total de 3.688 enfants en âge de scolarisation dont 2.430 seulement vont à l'école et le reste n'y a pas accès pour des raisons de manque d'infrastructure proche et autres conditions familiales et sociales. Les classes multigrades sont un phénomène courant..

L'absence de collège au niveau de la commune entraîne parfois la rupture de la scolarité pour une bonne partie des enfants qui ne peuvent pas assurer la continuité dans les villes.

ACTION 1		
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE SALLES DE CLASSE		
Description de l'action :		
<p>L'action consiste à construire deux nouvelles salles de classe dans la localité de Boutalhaya et Ahel Amar où les infrastructures sont en deçà du niveau.</p> <p>Boutalhaya, les cours se font dans une petite salle en banco très égradée.</p> <p>Ahel Amar, les cours sont dispensés sous un petit hangar en bois et paille.</p> <p>Les salles de classe seront construites sur le modèle du Ministère de l'Éducation (projet Education) en béton armé répondant aux normes techniques.</p>		
Objectifs :		Localisation :
<ul style="list-style-type: none"> ✓ contribuer à l'amélioration du niveau d'éducation des populations ✓ lutter contre la déperdition scolaire chez les enfants ✓ Renforcer et sécuriser les infrastructures scolaires ✓ Réduire l'utilisation des constructions en banco, paille ect. 		Boutalhaya Ehel Amar
Bénéficiaires :	Durée :	Date début et fin :
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bénéficiaires directs : <ul style="list-style-type: none"> - Population de Boutalhaya 290 habitants et villages voisins. - Population de Ehel Amar 102 habitants ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune 	4 mois	Nov. 2014 Avril 2015
Coûts estimatifs : 10.000.000 UM		Observations :
Sources de financement		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M.Education, ect...) 		

4.6 DOMAINE : SANTE

Il existe sur tout le territoire de la commune qui compte 15.380 habitants 05 postes de santé seulement (à Oum Gouffa, Hassi M'Hadi , El Youssr, Dkheina et Oum Ladham), ces poste de santé sont gérés chacun par un infirmier. Le poste de santé d'Oum Gouffa est dans en état de dégradation qu'il devient plutôt incommode pour les visites des malades.

ACTION 1		
REHABILITATION DU POSTE DE SANTE DE OUM GOUFFA		
Description de l'action :		
Oum Gouffa est une localité assez importante, le poste de santé de cette localité qui accueille tous les malades des villages avoisinant, est actuellement dans un état qui nécessite de dégradation totale.		
Objectifs :		Localisation :
<ul style="list-style-type: none"> ✓ contribue à l'amélioration de l'état sanitaire des populations de la commune ✓ assurer les soins de proximité ✓ fournir des soins primaires à la population de la commune ✓ Favoriser les campagnes de vaccination et interventions périodiques médicales. ✓ des populations de la commune ✓ fournir des soins primaires à la population de la commune 		Oum Gouffa
Bénéficiaires :	Durée :	Date début et fin :
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bénéficiaires directs : population de Oum Gouffa et Oum Lemdag soit 2.157 habitants. ✓ Bénéficiaires indirects : toute la population de la commune 	3 mois	Janvier 2015 Septembre 2015
Coûts estimatifs : 2.000.000 UM		Observations :
Sources de financement		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Projet ✓ commune et ✓ autres partenaires : (M.Santé, ect...) 		

5. AUTRES ACTIONS A ENVISAGER DANS LE CADRE DU PAP

D'autres actions constituent des priorités pour les populations mais nous les avons regroupées dans le cadre d'autres actions à envisager dès lors que nous n'avons pas vu actuellement la possibilité de leur financement néanmoins la comité les a identifiées et charge la mairie de chercher des financements auprès d'autres partenaires.

ACTION 1 : POSTE DE SANTE ANIMALE

A) Description de l'activité :

Il s'agit de créer un poste de santé animale au niveau du chef lieu de la commune et de le doter d'un médecin vétérinaire et d'un dépôt pharmaceutique

B) Localisation :

Chef lieu de la commune

ACTION 2 : BANQUE ALIMENT DE BETAIL

A) Description de l'activité :

Il s'agit de mettre en place une banque d'aliments de bétail au niveau du chef lieu de la commune qui permet de disponibiliser l'aliment de bétail pendant les périodes d'embouche.

B) Localisation :

Chef lieu de la commune

ACTION 3 : FORMATION D'AUXILLIAIRES VETERINAIRES

A) Description de l'activité :

Cette action consiste en une formation d'auxiliaires vétérinaires au niveau des villages où se trouve une grande concentration de cheptel.

B) Localisation :

Les grands villages de la commune

ACTION 4 : CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE SALLE DE CLASSE

A) Description de l'activité :

Cette action a la réhabilitation de salles de classe ayant subi des détériorations avec le temps et qui mérite une restauration ou des réparations

B) Localisation :

Plusieurs localités de la commune

ACTION 5 : CREATION DE CANTINES SCOLAIRE

A) Description de l'activité :

Cette action consiste à doter les établissements des cantines scolaires pour accueillir les enfants pauvres et les enfants dont les parents sont éloignés de l'école.

B) Localisation :

Tous les établissements scolaires

ACTION 6 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN COLLEGE

A) Description de l'activité :

Cette action consiste à doter la commune d'un collège. Le nombre d'élèves passant en secondaire justifie largement cette demande et l'inexistence d'un collège au niveau de la commune oblige les enfants et leur parents à se déplacer à Nema pour continuer leurs études ou abandonner

B) Localisation :

Chef lieu d la commune

ACTION 7 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE MAHADRA

A) Description de l'activité :

Cette action consiste à doter les mahadras existantes de locaux décents

B) Localisation :

ACTION 8 : Encadrement vulgarisation des méthodes améliorées de culture et disponibilisation d'outillages agricole

A) Description de l'activité :

Les pratiques agricoles archaïques et le manque d'outillage empêchent les agriculteurs d'améliorer leur rendement, avec un peu de vulgarisation des méthodes améliorées, d'encadrement et la disponibilisation de l'outillage agricole, les cultures peuvent donner des rendements beaucoup plus importants. L'action consiste à mettre sur place des agents de vulgarisation de base AVB qui auront à former les agriculteurs et disponibiliser l'outillage agricole au niveau du marché locale a des prix abordable

B) Localisation :

Tous les agriculteurs sont concernés par cette action

ACTION 9 : FORMATION D'ACCOUCHEUSES

A) Description de l'activité :

Cette action consiste à former au niveau de chaque village une accoucheuse

B) Localisation :

Tous les villages

ACTION 10: APPUI AU CENTRES DE NUTRITIONS

A) Description de l'activité :

Cette action consiste à appuyer les 2 centres de nutrition du chef lieu de la commune

B) Localisation :

Chef lieu de la commune

ACTION 11 : VALORISATION DES PRODUITS LIGNEUX

A) Description de l'activité :

La commune de Hassi M'Hadi compte beaucoup de produit ligneux qui peuvent être valorisés grâce a un programme de formation des femmes sur les méthodes de conservation et la fourniture d'un premier lot de matériel et équipements. Ce programme peut bénéficier à toutes les coopératives féminines de la commune.

B) Localisation :

Toutes les localités

ACTION 12 : LUTTE CONTRE LES INCENDIES

A) Description de l'activité :

Vulgariser les codes de foresterie et de l'eau et réaliser des par feux tous les ans.

B) Localisation :

Toutes les localités

ACTION 13 : AUTRES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

A) Description de l'activité :

- 1- Lutter contre la coupe d'arbre par la disponibilisation du gaz butane à travers le financement de boutique de vente de gaz dans tous les villages
- 2- Lutter contre la défécation à l'air libre par la conduite d'une campagne ATCP dans les villages et leur accompagnement pour réaliser des latrines.
- 3- Organiser des campagnes de sensibilisation périodiquement sur les aspects dégradants de l'environnement et les pratiques et conduites à respecter
- 4- Promouvoir l'énergie solaire en favorisant l'acquisition de kit solaire pour l'éclairage et le refroidissement (kit domestique, kit frigo)

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

B) Localisation :

Toutes les localités

ACTION 14 : CONSTRUCTION DE MARCHE COMMUNAL

A) Description de l'activité :

Il s'agit de construire un hangar qui peut abriter le marché hebdomadaire

B) Localisation :

Chef lieu de la commune

ACTION 15 : CONSTRUCTION D'UNE GARE ROUTIERE COMMUNAL

A) Description de l'activité :

Il s'agit de construire une gare routière communale

B) **Localisation :** Chef lieu de la commune


6. TABLEAU DES COUTS PREVISIONNELS :

ACTIONS	COUTS
AGR	1 200 000
EXTENSION ADUCTION D'EAU	3 500 000
FONCAGES 2 PUIITS	8 000 000
REHABILITATION 3 DIGUES	3 000 000
CONSTRUCTION 1 DIGUES	2 000 000
PROTECTION CULTURE	3 000 000
CONSTRUCTION 1 PARC DE VACCINATION	3500000
CONSTRUCTION EQPT 2 CLASSES	10 000 000
REHABILITATION POSTE DE SANTE	2 000 000
TOTAL	35 200 000

7. PLAN DE FINANCEMENT :

ACTIONS	COUTS GLOBAL	COMMUNE	PROJET	AUTRES
AGR	1 200 000	50%	50%	
EXTENSION ADUCTION D'EAU	3 500 000	50%	50%	
FONCAGES 2 PUIITS	8 000 000	50%	50%	
REHABILITATION 3 DIGUES	3 000 000	50%	50%	
CONSTRUCTION 1 DIGUES	2 000 000	50%	50%	
PROTECTION CULTURE	3 000 000	50%	50%	
CONSTRUCTION 1 PARC DE VACCINATION	3500000	50%	50%	
CONSTRUCTION EQPT 2 CLASSES	10 000 000	50%	50%	
REHABILITATION POSTE DE SANTE	2 000 000	50%	50%	
TOTAL	35 200 000	17 600 000	17 600 000	

8. ARBRE A PRIORITES



**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie Terre Solidaire Mauritanie**

9. TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS ET CHRONOGRAMME

ACTIONS	2014			2015				2016				2017				2018			
	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4
4.1 DOMAINE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE																			
4.1.1 MICRO PROJET GENERATEUR DE REVENUS																			
4.2 DOMAINE HYDRAULYQUE																			
4.2.1 EQUIPEMENT DE FORAGE																			
4.2.2 FONCAGE DE PUIITS																			
4.3 DOMAINE AGRICULTURE																			
4.3.1 REHABILITATION DE DIGUE																			
4.3.2 CONSTRUCTION DIGUE																			
4.3.3 PROTECTION DE CULTURE																			
4.4 DOMAINE ELEVAGE																			
4.4.1 PARC DE VACCINATION																			
4.5 DOMAINE EDUCATION																			
4.5.1 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE SALLE DE CLASSE																			
4.6 DOMAINE SANTE																			
4.6.1 REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE POSTE DE SANTE																			
5. AUTRES ACTIONS																			

10. CONCLUSIONS

Le présent document constitue le fruit d'une longue concertation réalisée au moment où des conseils municipaux de toutes les communes ont été renouvelés pour une période de 5 ans. La concertation entre personnes nouvellement initiés aux méthodes de planification participative n'est pas une tâche facile : La similitude des besoins prioritaires et leur niveau d'urgence quasiment au même degré partout, ajoutés à une vision encore communautariste de conseillers municipaux cherchant à ce faire valoir auprès des communautés qu'ils représentent et qui viennent de les élire, créent des tensions difficilement surmontables. L'effort entrepris par les facilitateurs du projet et les personnes ressources a pu rapprocher les points de vue pour arriver à des consensus acceptés par tous même si parfois elle lèsent les uns.

Il est à souligner que cette planification a exigée des privations de certains villages ou communautés au profit d'autres et que son respect par les instances d'exécution va créer un esprit de consensus et de cohésion au sein de la commune et faciliter la poursuite du processus de planification qui ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Il faut considérer qu'il s'agit d'un exercice qui ne fait que commencer.

Enfin, il est à noter que le présent document est un outil de planification dont l'efficacité est fonction d'une mise à jour régulière. Sans cette mise à jour, l'outil restera un document dont la valeur ne dépassera pas son premier usage.

11. ANNEXES :

11.1 LISTES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE HASSI M'HADI

NOM	FONTION	nouveau	ancien
1. Abdoullah O/ BARAR	maire		
2. Hajja Mint SID AHD	1 ^{ier} adjoint		
3. Sidiya O/ CHEIKHOU O/ YUBA	2 ^{ième} adjoint		
4. Aminettou Mint YAHYA	3 ^{ième} adjoint		
5. Cheikh O/ MHD MHMOUD	conseiller		
6. Ahmed Maouloud O/ HAMADY	conseiller		
7. El Jemal Mint BRAHIM	conseiller		
8. Mahfoudh O/ N'DAH	conseiller		
9. Sidi Mhd O/ BABA	conseiller		
10. Walda Mint HADY	conseiller		
11. Salka Mint MHD EL ARBI	conseiller		
12. Fatma Mint SIDIYA	conseiller		
13. Ahmedou O/ SIDATY	conseiller		
14. Aminetou Mint BABA	conseiller		
15. Sid Elemine O/ BEYE	conseiller		
16. Cheikh O/ AWBEK	conseiller		
17. Cheikhna O/ EL HADJ	conseiller		
18. Aminettou Mint CHREIGHI	conseiller		
19.			
20.			
21.			

**Accompagnement à l'Application des Plans de Développement Communal des
Communes Rurales du Hodh El Chargui
Terre Solidali - Italie** **Terre Solidaire Mauritanie**

11.2 LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE CONCERTATION COMMUNALE

Nom et Prénom	Fonction
Med Lemine Ould Med Abdoullah	Maire
El Haja Mint Sid Ahmed	1er Adjt Maire
Ahmed Mouloud Ould Yhifdhou	2è Adjt Maire
Ahmed Ould Banemou	Personne ressource
Abass Ould Abeidi	Personne ressource
Med Lemine Ould Eboubekrine	Directeur Ecole
Bahah Ould Sid Brahim	Agent communal
Sidi Mohamed Ould El Hacen	Agent communal
Cheikh Ould Saleh	Notable (autorité traditionnelle)
Sidye Ould Cheikh Youba	Notable (autorité traditionnelle)
Med Lemine Ould Ahmed Maloum	Notable (autorité traditionnelle)
Bolle Ould Cheikh	Notable (autorité traditionnelle)
Nene Mint Sid Abderrahmane	Rsponsable OSC
Mariem Mint Sidi Mohamed	Rsponsable OSC
Zeina Mint Banemou	Rsponsable OSC
Vatma Mint Bah	Rsponsable OSC
Khreibicha Mint Ahmed Sbaghou	Rsponsable OSC
Aminetou Mint Yarba	Rsponsable OSC
Mariem Mint Med Lemine Ould Hlana	Rsponsable OSC