

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف إخاء عدالة

سلاية الحوض الشرقي

مقاطعة النعمة

بلدية بيربيافات الريفية

خطة النشاطات ذات الأسلوية لبلدية بيربيافات

اكتوبر 2014



مشروع مواكبة خطط التنمية المحلية لبلديات الحوض الشرقي الريفية

DCI_NSA PVD/2013/335-430

فهرسة

مختصرات:

1. مقدمة: 4.....
2. المنهجية: 4.....
3. تقديم البلدية: 5.....
4. النشاطات ذات الأولوية المقررة: 6.....
 - 4.1 الميدان: مكافحة الفقر.....
 - 4.2 الميدان: المياه:
 - 4.3الميدان: الزراعة.....
 - 4.4 الميدان: تنمية الحيوانية
 - 4.5الميدان التهذيب
 - 4.6الميدان الصحة
5. النشاطات الأخرى المبوبة عليها في إطار خطة النشاطات ذات الأولوية.....13
6. جدول التكاليف التقديرية.....18
7. جدول التمويلات.....18
8. شجرة الأولويات.....19
9. جدول حصيلة النشاطات و البرنامج الزمني لتنفيذها.....20
10. خلاصات.....21
11. ملحقات.....22
 - 1.1 قائمة المجلس البلدي لبيربيافات.....
 - 2.11 قائمة أعضاء لجنة التشاور لبلدية بيربيافات.....

مختصرات

ANEHECH	ف غ ح ش	: الفاعلون غير الحكوميين بالحوض الشرقي
UE	إ أ	: الاتحاد الأوروبي
PDC	خ ت ب	: خطة التنمية البلدية
PAP	خ ن ذ أ	: خطة النشاطات ذات الأولوية
CCC	ل ت ب	: لجنة التشاور البلدي
ADL	م ت م	: وكيل التنمية المحلية
CSA	م أ غ	: مفوضية الأمن الغذائي
CDD	ص ص ت	: صندوق الإيداع والتنمية
MA	و ز	: وزارة الزراعة
MEI	و ب	: وزارة البيطرة
ME	و ب	: وزارة البيئة
MH	و م	: وزارة المياه
MAED	و ش ش إ ت	: وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
MEN	و ت و	: وزارة التهذيب الوطني
MS	و ص	: وزارة الصحة
AGR	ن م د	: نشاط مدر للدخل
ATPC	(ص ص م إ م م)	: الصرف الصحي المكتمل المنجز تحت إشراف المجموعات المحلية
RGPH	إ ع س م	: الإحصاء العام للسكان والمساكن
CM	م ب	: المجلس البلدي
AVB	و إ ق	: وكيل الإرشاد القاعدي
ONG	م غ ح	: منظمة غير حكومية
OCB	م ق ج	: منظمة قاعدية جماعية
GIE	م ذ ن أ	: مجموعة ذات النفع الاقتصادي
CDH	م ح إ	: مفوضية حقوق الإنسان

1. مقدمة:

تمكنت بلدية بيربيافات بفضل عم من الاتحاف الأوروبي لصالح بلديات الحوض الشرقي من إنجاز خطة تنمية وتحاول الآن إكمال هذا التخطيط عن طريق إعداد خطة عمل ترتكز على نشاطات ذات أولوية (خ ع ذ أ).

إن هاتين الآيتين لا غنى عنهما لرسم رؤية موحدة و مشتركة للتنمية المحلية وهما ثمرة مسلسل تشاركي تدعمه خبرة مقدمة من طرف منظمتي "تير سوليدالي" (Terre Solidali Onlus) و "تير سوليدير موريتانيا" (Terre Solidaire Mauritanie) المكلفتين بتنفيذ هذا المشروع.

و تم إنجاز هذا العمل في ظروف خاصة و حسب منهجية تشاركية.

وبدأ العمل بتكوين أعضاء المجلس البلدي حول منهجية التخطيط التشاركي و دعم المجلس من أجل إنجاز خطة التنمية البلدية لسنة 2012 التي تم تعليقها إثر تحضير الانتخابات البلدية لسنة 2013.

و كان لا بد من انتظار نهاية السنة لإعادة تشكيل لجان التشاور البلدية (ل ت ب) و اكتاب وكلاء للتنمية البلدية (و ت ب) بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة (انظر في الملحق قائمة المستشارين البلديين).

و لم يمكن إعداد خطة العمل المتعلقة بالنشاطات ذات الأولوية إلا بعد اكتاب وكلاء للتنمية البلدية

(و ت ب) و تنصيب المجالس البلدية و تكوينهم.

و تأتي هذه الوثيقة كنتيجة و ثمرة لهذا المسار حيث تدون مجموع النشاطات ذات الأولوية في البلدية على مدى خمس سنوات. و تخصص لكل نشاط مبرمج استمارة تصف بطريقة مقتضبة هذا النشاط وتحدد موقعه و مدة تنفيذه و تاريخ انطلاق و نهاية العمل فيه و مصدر تمويله.

و تكمل هذه الوثيقة حصيلة مصحوبة بجدول زمني يرتب الأولويات بالنسبة للنشاطات. و يتميز هذا العمل بكونه ثمرة تبادل الآراء بين أعضاء لجنة التشاور البلدية (ل ت ب) التي تجمع كل ممثلي فاعلي البلدية (انظر في الملحق قائمة أعضاء هذه اللجنة).

و يجب التنبيه إلى أن هذه الوثيقة تشكل آلية تخطيط و أن فعاليتها مرهونة بتحيينها بطريقة منتظمة. وبدون هذا التحيين ستظل قيمة الآلية هذه لا تتجاوز استخدامها الأول.

2. المنهجية

تم هذا العمل على مستوى مراحل عدة:

ا . مرحلة التحضير:

تتلخص هذه المرحلة في تحضير آليات التخطيط و تكوين وكلاء منظمة "تير سوليدير" على منهجية الإنعاش. و تمت مرحلة التكوين في مكاتب "تير سوليدير" الموجودة بمدينة النعمة.

ب . مرحلة التحسيس:

سجرت هذه المرحلة على أرض الواقع حيث تمت تعيين تحسيس كل من السلطات الإدارية المحلية س المستشارين البلديين أعضاء لجنة التشلر البلدية حول أهمية العمل الذي يقام بهس مكنت من تحديد تاريخ لهذا التشلرس منهجية العمل.

ج . مرحلة التشلر:

مكنت هذه المرحلة اللجنة المحلية للتشلر من أن تحدد النشاطات ذات الأولويات ذلك بدعم من منعشي المشوس عن الاستشاري

د . صياغتم تسليم نتائج تقرير الاستشاري

مكنت هذه المرحلة الاستشاري من صياغة التقرير إبلاغ مضمونه للجنة التشلر التي قدمت حوله تعليقاتها النهائية قبل مصادقة المجلس البلدي عليم كذلك السلطات الوصية.

3. تقديم البلدية:

تعتبر بلدية "بيريبافات" بلدية ريفية تابعة إداريا لمقاطعة النعمة عاصمتها لاية الحوض الشرقي حسب المرسوم رقم 88-188 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 1988 المنشئ للبلديات الريفية بالحوض الشرقي تحد بيريبافات البلديات التالية:

- من الناحية الشمالية كل من بلديتي "انوال"س 'كوينيط؛
- من الناحية الغربية بلدية "انوال"س بلدية "اطويل"؛
- من الجنوب بلدية أم أفنادش؛
- س من الشرق بلدية المبيسك

س تتموقع عاصمة بلدية بيريبافات الريفية حسب نظام تحديد المواقع (GPS) كالتالي:

29.Q.0658084 شمالا UTM و 1822730 جنوبا

29.Q.0658084 Nord UTM 1822730 Sud

و تمتد البلدية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1050 كيلومتر مربع و تسكنها 4387 نسمة منها 1318 قاطنة في عاصمة البلدية "بيريبافات".

س تهيم على بلدية بيريبافات النشاطات الزراعية - الرعوية حيث نسجل في البلدية 92 أسرة من المنمين من مجموع 792 أسرة قاطنة فيها أي ما يمثل 11% من الساكنة و 204 أسرة من المزارعين أي (24 % من الأسر النشطة)س 121 أسرة من التجار (24 % من الناشطين)س 64 أسرة تهتم بنشاطات تتعلق بقطاعات مختلفة (حراسة قطعان الماشيمس العمالة في الأراضي المزوسعة) أي 7 % من الأسر النشطة.

إذن فيما يتعلق بالمصادر، تحتوي البلدية على:

- مساحة رعوية حيويتمس غنية بأنواع مختلفة من العشبس الأشجار
- قطعان متنوعة من الماشية
- مقدرات من المصادر البشرية الصالحة للعمل

4 النشاطات ذات الأولوية المبرمجة

تم اختيار هذه النشاطات بوصفها على رأس الأولويات التي ينبغي القيام بها في البلدية. و تم اختيارها على أساس الإمكانيات المالية التي يمكن للبلدية و المشروع وكذا الشركاء الآخرين أن يوفرها على مدى فترة 5 سنوات.

4.1. ميدان مكافحة الفقر

في إطار مكافحة الفقر يمكن التبويب على العديد من النشاطات في مجال مكافحة الفقر يجب أن يستفيد من هذه النشاطات لئلا يسبق كل شيء المنظمات القاعدية الجماعية من أجل تعزيز النسيج التنظيمي البدائي الموجود على مستوى البلديات على الأخص المنظمات النسوية.

النشاط 1			
مشروع صغير مدر للدخل			
وصف النشاط			
يتعلق الأمر بتمويل مجموعة من النشاطات يمكنها أن تدر دخلا للسكان: على سبيل المثال حوانيت جماعية، مجزرة، مخبزة، إنتاج الكسكس المحلي الخ... و في هذا الإطار على المشروع أن يقترح الإجراءات التي تحدد طبيعة النشاطات الممولة والشروط التي يجب استيفائها من طرف المستفيدين و المبالغ الممنوحة لكل نشاط و طرق دفعها. كل ذلك ينبغي أن يتم بالتشاور مع لجنة التشاور البلدية (ل ت ب) و قبل تنفيذ هذا التمويل.			
الموقع:		الأهداف:	
		✓ مكافحة الفقر وخلق نشاطات مدرة للدخل ✓ العمل على استقرار الأسعار من خلال إنشاء حوانيت جماعية	
تاريخ البداية	تاريخ النهاية	المدة:	المستفيدون:
الانطلاق: : 2015	2017	5 سنوات	✓ المستفيدون المباشرون: التعاونيات النسوية و مجموعات ذات نفع اقتصادي محليّس منظمات جماعية قاعدية أخرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: جميع سكان البلدية من خلال تقديم خدمات مستدامة

المبالغ التقديرية	1.200.000 UM	ملاحظات
	مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و الشركاء الآخرون (م أ، ص إ ت، م ح إلخ...)	

2.4 . مجال المياه :

النشاط 1 تجهيز الآبار			
وصف النشاط و يتعلق الأمر ببئرين مزودين بمضختين من ضمن 8 آبار موجودة على مستوى البلدية وغير مجهزة			
الأهداف ✓ تحسين الظروف الصحية لسكان القرى المعنية بالتزويد بالماء الصالح للشرب		تحديد الموقع: حاسي عبداو	
المستفيدون ✓ سكان قرى : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية	المدة سنتان 2	تاريخ الانطلاق: يناير 2015	تاريخ النهاية: يونيو 2015
التكاليف التقديرية	أوقية 8.000.000	الملاحظات::	
مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و ✓ الشركاء الآخرون:(وزارة المياه، وزارة البيطرة إلخ...)			

النشاط 2 (تعميق الآبار)	
وصف النشاط: يتعلق الأمر بتعميق بئرين موجودين يمكن تحسين إنتاجهما عن طريق الوصول إلى عمق يتجاوز عمقهما الحالي. و يمكن أن ينجر عن هذا التعميق وضع اسطوانات من الأسمنت المسلح لتدعيم بنية البئر	
الأهداف:: تحسين الظروف الصحية لسكان القرى المعنية	تحديد الموقع: اعوينات محمودة

بالتزويد بالماء الصالح للشرب			
المستفيدون:: ✓ قري : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية	المدة: 2 سنتان : ...	تاريخ الإطلاق: 15 يناير 2015	تاريخ النهاية يونيو 2015 ..
التكاليف التقديرية	أوقية 8.000.000		الملاحظات::
مصدر التمويل ✓ مشروع ✓ البلدية و ✓ الشركاء الآخرون (..): وزارة المياه و وزارة البيطرة (إلخ)			

3.4. المجال: الزراعة

النشاط 3 إعادة تأهيل الحاجز الرملي. وصف النشاط:			
و يتعلق الأمر بإعادة تأهيل الأحجزة المائية أو السدود الرملية التي تحجز الماء للأغراض الزراعية تلك السدود التي انهارت بعضها جراء مياه السيول و الفيضانات خلال هذه السنوات الأخيرة و التي يستفيد منها بعض المجموعات السكانية التي ليست لها من مصادر الدخل إلا الزراعة			
الأهداف: ✓ المساهمة في الاستقلال الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي		تحديد الموقع:: ✓ النزاهة ✓ سليمانيه ✓ بيربيافات	
المستفيدون:: ✓ قري : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية : ✓	المدة: شهران :	تاريخ الانطلاق: مايو 2015	تاريخ النهاية: يونيو 2015
التكاليف التقديرية	أوقية 3.000.000 UM		الملاحظات: :
مصادر التمويل i ✓ المشروع ✓ البلدية و . الشركاء الآخرون ⑤ وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ			

النشاط 4 : بناء الحواجز	
وصف النشاط:	
يكن هذا النشاط في بناء حاجز رملي أو سد رملي من أجل حجز الماء لأغراض زراعية في الأحواض المهمة التي تستفيد لسكان مصدر دخلهم الوحيد هو الزراعة.	
الأهداف:: ✓ المساهمة في الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي ✓ تحسين دخل المنتجين الزراعيين	تحديد الموقع:: أهل ابيبكر
المدة: شهران 2	تاريخ الانطلاق: مايو 2015
المستفيدون: : ✓ سكان قرى ✓ المستفيدون غير المباشرين	تاريخ النهاية: : يونيو 2015 .
أوقية 2.000.000 UM	الملاحظات: :
التكاليف التقديرية	
مصادر التمويل: ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ)	

النشاط 5: حماية المزارع	
وصف النشاط:	
يعد تسبب الحيوانات في المناطق الزراعية غير المحمية سببا للنزاعات الدائمة التي كثيرا ما تنشأ بين المزارعين والمزارعين حيث أن عدم تسييج المزارع يفرض على المزارعين التواجد على الدوام قرب مزارعهم طيلة الموسم ويحرمهم من تأدية واجبات أخرى منها على الخصوص إرسال أولادهم إلى المدرسة لأنهم يحتاجونهم في حراسة مزارعهم. لذا يصبح تسييج المناطق الزراعية أمرا لا مئاض منه في هذه المنطقة ذات الطابع الزراعي و الرعوي و الغاباتي. إن هذه الوضعية تجعل هذه المنطقة في أمس الحاجة إلى السياج لحماية مزارعها.	
الأهداف:: ✓ المساهمة في الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي ✓ تحسين دخل المنتجين الزراعيين	تحديد الموقع: - امديفين
المدة: شهران	تاريخ الانطلاق: مايو 2015
	تاريخ النهاية يونيو 2015

<p>✓ سكان قرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية</p>			
<p>التكاليف التقديرية:</p>	أوقية 3.000.000 UM	ملاحظات :	
<p>مصادر التمويل: ✓ المشروع ✓ البلدية و . شركاء آخرون (وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ)</p>			

4.4 . مجال البيطرة

<p>النشاط 1 حظيرة التلقيح وصف النشاط:</p>			
<p>يتعلق الأمر بالمساهمة في تغطية حاجيات البلدية من البنى التحتية البيطرية للتمكين من تحصين أكبر عدد ممكن من رؤوس الحيوانات عن طريق حملات التلقيح و الوقاية. و يكمن النشاط المبرمج في إنجاز حظيرة للتلقيح في إحدى المناطق الرعوية التي لا توجد بها لحد الساعة هذا النوع من البنى التحتية</p>			
<p>الأهداف:: ✓ المساهمة فب الاكتفاء الذاتي عن طريق زيادة الانتاج الحيواني ✓ تحسين دخل المنمين</p>		<p>Localisation : حاسي عبداوى</p>	
<p>المستفيدون: : ✓ سكان قرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية</p>	<p>Durée : 4 mois</p>	<p>Date début : 2015</p>	<p>Date fin : Avril 2015</p>
<p>التكاليف التقديرية</p>	أوقية 3.500.000 UM	ملاحظات	
<p>مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة البيطرة إلخ)</p>			

4.5. مجال التهذيب:

<p>النشاط 1 بناء و تجهيز فصول دراسية</p>	
<p>وصف النشاط: إحدى العقبات الكبيرة الملاحظة في ميدان التهذيب على مستوى المناطق الريفية عامة و في الحوض الشرقي خاصة هي انعدام البنى التحتية في مجال الاستقبال. وفيما يخص بلدية بيريافات فإنها لا تخرج عن القاعدة. لذا فإن وجود بنى تحتية تعليمية يشكل أولوية و تمت برمجة بناء فصلين دراسيين في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الأطفال في سن الدراسة و لا توجد بها بنى تحتية مدرسية كافية,</p>	
<p>الأهداف</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ المساهمة في تحسين مستوي تعليم السكان ✓ مكافحة التسرب المدرسي في صفوف الأطفال 	<p>تحديد الموقع</p> <ul style="list-style-type: none"> - صالة من الدرجة 2 - 1 صالة في بيريافات
<p>المستفيدون</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ قري سكان ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية 	<p>المدة 4 أشهر</p>
<p>التكاليف التقديرية</p>	<p>أوقية 10.000.000 UM</p>
<p>الملاحظات</p>	<p>تاريخ الانطلاق نوفمبر 2014</p> <p>تاريخ النهاية ابريل 2015</p>
<p>مصادر التمويل</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة التهذيب إلخ) 	

6.4 . المجال: الصحة

النشاط 1	
إعادة تأهيل نقطة بيريبافة الصحية	
<p>وصف النشاط لا تتمتع البلدية في مجال البنى التحتية إلا بنقطة صحية واحدة في عاصمة البلدية. و هذه النقطة في حالة تقتضي إعادة تأهيله و تجهيزه لتلبية حاجات سكان البلدية فيما يخص العلاجات الأولية. وهذا يقتضي تأهيل هذه النقطة الصحية و تزويدها ببعض التجهيزات الضرورية لسيرها</p>	
الأهداف	تحديد الموقع بيريبافات
<ul style="list-style-type: none"> ✓ المساهمة في تحسين الحالة الصحية لسكان البلدية ✓ تقديم العلاجات الأولية لسكان البلدية 	
المستفيدون سكان البلدية	المدة 3 أشهر تاريخ الانطلاق : يناير 2015
التكاليف التقديرية	الملاحظات
أوقية 2.000.000 UM	تاريخ النهاية شتمبر 2015
مصادر التمويل <ul style="list-style-type: none"> ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة الصحة إلخ 	

5 . الأعمال الأخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات الأولوية

النشاط 1 نقطة صحية بيطرية

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر بإنشاء نقطة صحية بيطرية على مستوى عاصمة البلدية و تحويل طبيب إليها و تزويدها بمستودع صيدلي

(B) الموقع

بيريافاة عاصمة البلدية

النشاط 2: بنك أعلاف الحيوانات : وصف النشاط

و يتعلق الأمر بوضع بنك لعلف الحيوانات على مستوى عاصمة البلدية الشئ الذي يمكن من إيجاد الأعلاف محليا في الفترات الحرجة (الصيف وبداية الخريف).
الموقع: بيريافات (عاصمة البلدية)

النشاط 3 تكوين وكلاء بيطريين: :

(A) وصف النشاط

و يتجلى هذا النشاط في تكوين وكلاء بيطريين على مستوى القرى التي تتواجد فيها الماشية بكثرة

(B) الموقع

قرى البلدية الكبرى

النشاط 4 إعادة تأهيل و تجهيز فصل دراسي

(A) وصف النشاط:

و يكمن هذا النشاط في إعادة تأهيل قاعات الدراسة التي ألحقت بها أضرار بسبب الزمن و التي تحتاج إلى إصلاح

(B) الموقع

عدة بلدات

النشاط 5 إنشاء أقسام داخلية مدرسية

(A) وصف النشاط :

هذا النشاط يرمي إلى تزويد المؤسسات المدرسية بأقسام داخلية لاستقبال الأطفال الفقراء و الأولاد ذوي الأهالي الموجودين في مواقع بعيدة من المدرسة

(B) الموقع:

كل المؤسسات المدرسية

النشاط 6 بناء و تجهيز إعدادية

(A) وصف النشاط

و يهدف هذا النشاط إلى تزويد البلدية بإعدادية. حيث أن عدد التلاميذ لذين يتجاوزون إلى التعليم الثانوي يبرر هذا الطلب و حيث أن عدم وجود إعدادية بالبلدية ترغم التلاميذ و ذويهم إلى التنقل إلى النعمة لمواصلة دراسة أبنائهم التخلي عن هذه الدراسة.

(B) التوقيع:

بيريافات عاصمة البلدية

النشاط 7 بناء و تجهيز محظرة

(A) وصف النشاط:

يتعلق الأمر بتزويد المحاضر الموجودة بمقرات لائقة

(B) الموقع

- بيريافات
- دكر
- امديفينة
- الصفاء
- السليمانية
- النزاهة

النشاط 8 التأطير و الإرشاد و تعميم الطرق المحسنة للزراعة و إتاحة اللوازم الزراعية للفلاحين

(A) وصف النشاط

إن الممارسات القديمة والمتخلفة في مجال الزراعة تحول دون تحسين مردودية العمل الفلاحي. إلا أنه بفضل الإرشاد حول الطرق المحسنة و التأطير و وجود الآلات و اللوازم الزراعية يمكن أن تكون للمزارع مردودية كبرى. كل ما في الأمر أنه يجب وضع وكلاء إرشاد تحت تصرف هؤلاء المزارعين و تكليفهم بتكوينهم و جعل الآلات و اللوازم الزراعية متاحة في السوق المحلي بأسعار في متناول الجميع.

(B) الموقع:

كل المزارعين معنيون بهذا النشاط

النشاط 9: تكوين القابلات

(A) وصف النشاط:

و هذا يعني تكوين قابلة على مستوى كل قرية

(B) الموقع

جميع القرى

النشاط 10 : دعم كل مراكز التغذية

(A) وصف النشاط:

ويتعلق الأمر بدعم مركزي التغذية الموجودين بعاصمة البلدية

(B) الموقع

بيريافات (عاصمة البلدية)

النشاط 11 : تثمين منتجات الخشب

(A) وصف النشاط:

تعد بلدية "بيربافات" غنية بالمواد الخشبية التي يمكن تثمينها عن طريق برنامج تكوين لصالح النساء حول طرق الحفاظ عليها وتزويدهن بمعدات و تجهيزات. و يمكن لجميع التعاونيات النسوية الناشطة بالبلدية الاستفادة من هذا البرنامج.

(B) الموقع

جميع البلدات

النشاط 12 : مكافحة الحرائق

(A) وصف النشاط:

تعميم مدونتي الغابات و المياه و إنجاز وشق طرق واقية من الحرائق كل سنة.

(B) الموقع

كل البلدات

النشاط 13 : النشاطات الأخرى المتعلقة بالبيئة

(A) وصف النشاط

1- مكافحة قطع الأشجار عن طريق إيجاد الغاز "البوتان" من خلال تمويل محل لبيع الغاز في جميع قرى البلدية

2- مكافحة التبول في العراء عن طريق حملة الصرف الصحي المسير من طرف المجموعات المحلية في القرى و مواكبة هذه الحملة بإنجاز دورات مياه.

3- تنظيم حملات تحسيس دورية حول الأمور المؤدية إلى تدهور البيئة و الممارسات التي ينبغي أن يسلكها المواطنون الريفيون لحمايتها

4- تطوير الطاقة الشمسية عن طريق اقتناء لوازم الطاقة الشمسية: (أدوات الطاقة الشمسية المنزلية و لوازم التبريد)

(B) الموقع

جميع البلدات

النشاط 14 : بناء سوق بلدي

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر ببناء عنبر كبير يمكنه احتضان السوق الاسبوعي

الموقع

بيريبافات (عاصمة البلدية)

النشاط 15: بناء محطة طرقية بلدية

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر ببناء محطة طرقية للبلدية

(B) الموقع

بيريبافات (عاصمة البلدية)


6 . جدول التكاليف المتوقعة

التكاليف	النشاطات
1 200000	نشاطات مدرة للدخل
7 000000	تجهيز بئرين
8 000000	تعميق بئرين
3 000000	إعادة تأهيل 3 حواجز
2 000000	بناء حاجز رملي
3 000000	حماية المزارع
3500000	بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات
10 000000	بناء و تجهيز فصلين دراسيين
2 000000	إعادة تأهيل النقطة الصحية
39700000	المجموع

7 . خطة التمويل

آخرين	المشروع	البلدية	التكاليف	النشاطات
	50%	50%	1 200000	نشاطات مدرة للدخل
	50%	50%	7 000000	تجهيز بئرين
	50%	50%	8 000000	تعميق بئرين
	50%	50%	3 000000	إعادة تأهيل 3 حواجز
	50%	50%	2 000000	بناء حاجز رملي
	50%	50%	3 000000	بناء حاجز رملي
	50%	50%	3500000	بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات
	50%	50%	10 000000	بناء و تجهيز فصلين دراسيين
	50%	50%	2 000000	إعادة تأهيل النقطة الصحية
	19 850	19 850	39 700000	المجموع
	000	000		

. شجرة الأولويات



9 . جدول محصلة النشاطات و البرنامج الزمني

النشاطات	2014			2015				2016				2017				2018			
	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4
4.1 ميدان: مكافحة الفقر																			
4.1.1 مشروع صغير مدر للدخل																			
4.2 ميدان المياه																			
4.2.1 تجهيز آبار																			
4.2.2 تعميق آبار																			
4.3 ميدان الزراعة																			
4.3.1 تأهيل حاجز رملي																			
4.3.2 بناء حاجز رملي																			
4.3.3 حماية المزارع																			
4.4 ميدان البيطرة																			
4.4.1 حظيرة تلقيح الحيوانات																			
4.5 ميدان التهذيب																			
4.5.1 بناء و تجهيز فصل دراسي																			
4.6 ميدان الصحة																			
4.6.1 إعادة تأهيل و تجهيز نقطة صحية																			
5 نشاطات أخرى																			

10 . الخلاصات

تعد هذه الوثيقة ثمرة تشاور طويل كان قد أنجز بعد أن تم تجديد المجالس البلدية في مل البلديات و ذلك لمدة 5 سنوات. و كان التشاور ما بين أشخاص لم يتم إمامهم بطرق و أساليب التخطيط التشاركي إلا مؤخرا مألمة من الصعوبة بمكان. و يشكل تشابه الحاجيات ذات الأولوية و كذا طابعنا الاستعجالي بنفس الدرجة تقريبا و الرؤية التشاركية للمستشارين البلديين الذين يحاولون تلمين تمثيل لم للمجموعات التي انتخبته لم كل ذلك يخلق توترات يصعب التغلب عليها. إلا أن الجدود التي بذلنا مسدلو المشروع و الشخصيات المرجعية مكنت من تقريب و جدات النظر وأدت إلى إجماع مقبول من لدن الجميع و إن كان على حساب البعض. و تجدر الإشارة إلى أن هذا التخطيط تطلب حرمان بعض القرى أو المجموعات لصالح أخرى و أن احترامه من طرف هيئات التنفيذ من شأنه خلق إجماع و انسجام داخل البلدية و تسليل مواصلة مسار التخطيط الذي لا بد من مواصلته لأن الوثيقة هذه ووثائق التخطيط الأخرى يجب تحييننا بصفة دورية لتشكل آلة تخطيط فعالة و ناجعة.

11 الملحقات

1.11. لائحة أعضاء المجلس البلدي في بيريبافات

الإسم	الوظيفة	جديد	قديم
1. حدمين التراد	عمدة	X	-
2. لاله اشريف مصطفى	النائب الأول	X	-
3. حدمين التراد النعمة	النائب الثاني	X	-
4. عيسى يسلم أحمدو	النائب الثالث	-	X
5. فاطمة أب	مستشار	-	X
6. يربانه النعمة	مستشار	-	X
7. الحاجة سيدينا	مستشار	-	X
8. الصديق طوبى ويس	مستشار	X	-
9. المامي احبيب الشيخ	مستشار	-	X
10. النعمة أمحمدان محمو	مستشار	X	-
11. سيدي التار	مستشار	-	X
12. الحسن سيد محمد آبه	مستشار	X	-
13. تحجلب حمادي محمد الشيخ	مستشار	X	-
14. سيدي الشيخ المختار	مستشار	X	-
15. الهيب شيخن زايد	مستشار	X	-

عدد المستشارين الجدد 09 :

عدد المستشارين القديمين 06 :

2.11 . قائمة أعضاء اللجنة البلدية للتشاور

الاسم	الصفة/ الوظيفة
حدمين ولد التراد	عمدة
الحاجة بنت سيدينا	النائب الأول للعمدة
يربانه ولد النعمة	النائب الثاني للعمدة
سيدي محمد ولد ويس	شخصية مرجعية
سيد اعمر ولد ميغوده	شخصية مرجعية
الولي ولد محمد فاضل	مدير مدرسة
محمد موسى لي	ممرض بالنقطة الصحية
الحسن ولد سيدي	وكيل بالبلدية
النعمة ولد أحمد بانه	وكيل بالبلدية
سيدي ولد التار	م م م
عيسى ولد أحمدو	م م م
المام ولد حيبيل	م م م
سيدي ولد المختار	م م م
سيدي ولد اكداويه	م م م
فالي ولد إسلامو	م م م
التراد ولد سعد بوه	م م م
محمد تقي الله ولد أبوي	م م م
أبوي ولد حدمين	م م م
يومه بنت الخليفة ولد باب	م م م
لمينة بنت النه	م م م