

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
Honneur - Fraternité - Justice

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف إخاء عدالة-

ولاية الحوض الشرقي

مقاطعة النعمة

بلدية حاسي امهادي الريفية

خطة النشاطات ذات الأولوية لبلدية حاسي امهادي

اكتوبر 2014



مشروع مواكبة خطط التنمية المحلية لبلديات الحوض الشرقي الريفية

DCI\_NSA PVD/2013/335-430

4.....	1. مقدمة:	1.
4.....	2. المنهجية:	2.
5.....	3. تقديم البلدية:	3.
6.....	4. النشاطات ذات الأولوية المقررة:	4.
.....	4.1 الميدان: مكافحة الفقر	
.....	4.2 الميدان: المياه:	
.....	4.3الميدان: الزراعة	
.....	4.4 الميدان: اتمية الحيوانية	
.....	4.5الميدان التهطيب	
.....	4.6الميدان الصحة	
13.....	5. الأعمال الأخرى المقررة في إطار خطة النشاطات ذات الأولوية	5.
18.....	6. جدول التكاليف التقديرية	6.
18.....	7. جدول التمويلات	7.
19.....	8. شجرة الأولويات	8.
20.....	9. جدول حصيلة النشاطات و البرنامج الزمني لتنفيذها	9.
21.....	10. خلاصات	10.
22.....	11. ملحقات	11.
.....	1.11 قائمة المجلس البلدي لحاسي امهادي	
.....	2.11 قائمة أعضاء مجلس التشاور لبلدية حاسي امهادي	

## مختصرات

ANEHECH	ف غ ح ش	: الفاعلون غير الحكوميين بالحوض الشرقي
UE	إ أ	: الاتحاد الأوروبي
PDC	خ ت ب	: خطة التنمية البلدية
PAP	خ ن ذ أ	: خطة النشاطات ذات الأولوية
CCC	ل ت ب	: لجنة التشاور البلدي
ADL	م ت م	: موظف تنمية المحلية
CSA	م أ غ	: مفوضية الأمن الغذائي
CDD	ص ص ت	: صندوق الإيداع و التنمية
MA	و ز	: وزارة الزراعة
MEI	و ب	: وزارة البيطرة
ME	و ب	: وزارة البيئة
MH	و م	: وزارة المياه
MAED	و ش ش إ ت	: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
MEN	و ت و	: وزارة التهذيب الوطني
MS	و ص	: وزارة الصحة
AGR	ن م د	: نشاط مدر للدخل
ATPC	(ص ص م إ م م)	: الصرف الصحي المكتمل المنجز تحت إشراف المجموعات المحلية
RGPH	إ ع س م	: الإحصاء العام للسكان و المساكن
CM	م ب	: المجلس البلدي
AVB	و إ ق	: وكيل الإرشاد القاعدي
ONG	م غ ح	: منظمة غير حكومية
OCB	م ق ج	: منظمة قاعدية جماعية
GIE	م ذ ن أ	: مجموعة ذات النفع الاقتصادي
CDH	م ح إ	: مفوضية حقوق الإنسان

## 1. مقدمة:

تمكنت بلدية حاسي امهنا ي بفضل عم من الاتحا الأوروبي لصالح بلديات الحوض الشرقي من إنجاز خطة تنمية وتحاول الآن إكمال هذا التخطيط عن طريق إعداد خطة عمل تركز على نشاطات ذات أولوية (خ ع ذ أ).

إن هاتين الآيتين لا غنى عنهما لرسم رؤية موحدة و مشتركة للتنمية المحلية وهما ثمرة مسلسل تشاركي تدعمه خبرة مقدمة من طرف منظمتي "تير سوليدالي (Terre Solidali Onlus)" و "تير سوليدير موريتانيا" (Terre Solidaire Mauritanie) المكلفتين بتنفيذ هذا المشروع.

و تم إنجاز هذا العمل في ظروف خاصة و حسب منهجية تشاركية.

وبدأ العمل بتكوين أعضاء المجلس البلدي حول منهجية التخطيط التشاركي و دعم المجلس من أجل إنجاز خطة التنمية البلدية لسنة 2012 التي تم تعليقها إثر تحضير الانتخابات البلدية لسنة 2013.

و كان لا بد من انتظار نهاية السنة لإعادة تشكيل لجان التشاور البلدية (ل ت ب) و اكتاب وكلاء للتنمية البلدية (و ت ب) بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة (انظر في الملحق قائمة المستشارين البلديين).

و لم يمكن إعداد خطة العمل المتعلقة بالنشاطات ذات الأولوية إلا بعد اكتاب وكيل التنمية البلدية

(و ت ب) و تنصيب المجالس البلدية و تكوينهم.

و تأتي هذه الوثيقة كنتيجة و ثمرة لهذا المسار حيث تدون مجموع النشاطات ذات الأولوية في البلدية على مدى خمس سنوات. و تخصص لكل نشاط مبرمج استمارة تصف بطريقة مقتضبة هذا النشاط وتحدد موقعه و مدة تنفيذه و تاريخ انطلاق و نهاية العمل فيه و مصدر تمويله.

و تكمل هذه الوثيقة حصيلة مصحوبة بجدول زمني يرتب الأولويات بالنسبة للنشاطات. و يتميز هذا العمل بكونه ثمرة تبادل الآراء بين أعضاء لجنة التشاور البلدية (ل ت ب) التي تجمع كل ممثلي فاعلي البلدية (انظر في الملحق قائمة أعضاء هذه اللجنة).

## 2. المنهجية

تم هذا العمل على مستوى مراحل عدة:

ا . مرحلة التحضير:

تتلخص هذه المرحلة في تحضير آليات التخطيط و تكوين وكلاء منظمة "تير سوليدير" على منهجية الإنعاش. و تمت مرحلة التكوين في مكاتب "تير سوليدير" الموجودة بمدينة النعمة.

ب . مرحلة التحسيس:

وجرت هذه المرحلة على أرض الواقع حيث تمت تعبئة وحصص كل من السلطات الإدارية المحلية والمستشارين البلديين و أعضاء لجنة التشاور البلدية حول أهمية العمل الذي يقام به و مكنت من سحديساربخ لهذا التشاور و منهجية العمل.

ج . مرحلة التشاور:

مكنت هذه المرحلة اللجنة المحلية للتشاور من أن يحدد النشاطات ذات الأولوية و ذلك بدعم من منعشي المشروع و الاستشاري

د . صياغة بوسليم نتائج تقرير الاستشاري

مكنت هذه المرحلة الاستشاري من صياغة التقرير و إبلاغ مضمونه للجنة التشاور التي قدمت حولها على قائلها النهائية قبل المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي و من ثم من لدن السلطات الوصية.

### 3س قديم البلدية:

سسع بلدية "حاسي امهادي" الريفية أراضي شاسعة طولها 60 كيلمترا من الشمال إلى الجنوب و عرضها 35 كيلومترا من الشرق إلى الغرب. و يحدها البلديات التالية:

- من الناحية الشمالية كل من بلديتي "اطويل" بوسمبدغة؛
- من الناحية الغربية مقاطعة "ادجيكني"؛
- من الجنوب بلدية بوسطيله؛
- و من الشرق بلدية كمبي صالح.

و لقد أنشأت هذه البلدية سنة 1988 بموجب المرسوم رقم 165 - 88 المنشئ لأربع بلديات ريفية في مقاطعتي مبدغة.

و تقدر ساكنة البلدية بـ 15380 نسمة (المصدر مسوح تشخيص 2010 - مشروع الفاعلين غير الحكوميين بالحوض الشرقي منها 7489 من الرجال أي نسبة 48,79% و 7891 من النساء أي ما نسبته 51,31%. و خلال السنوات العشر الأخيرة فإن الساكنة التي كانت تقدر بـ 9696 نسمة عام 2000 (معطيات الأحصاء العام للسكان و المساكن) زادت بنسبة 58% أي ما يساوينموا سنوبا يقدر بـ 4,7%. كما تقدر كثافة السكان تقريبا بـ 7 أشخاص للكيلومتر المربع.

و يقدر عدد الأسر النشطة بـ 2121 (أي 79% من الناشطين. و منها 1567 أسرة تعمل في:

- قطاع التنمية الحيوانية (74% من الناشطين)؛

- 65 في قطاع الزراعة (3% من الناشطين)؛

- 348 في التجارة (16%)؛

- و تشتغل 141 أسرة في نشاطات اقتصادية أخرى: الصناعة التقليدية، الوظائف الإدارية، و الوظائف الليبرالية (7% من الناشطين).

#### 4 . النشاطات ذات الأولوية المبرمجة:

تم اختيار هذه النشاطات بوصفها على رأس الأولويات التي ينبغي القيام بها في البلدية. و تم اختيارها على أساس الإمكانيات المالية التي يمكن للبلدية و المشروع وكذا الشركاء الآخرين أن يوفرها على مدى 5 سنوات.

##### 4. 1 . ميدان مكافحة الفقر

في إطار مكافحة الفقر يمكن الترويج على العديد من النشاطات في مجال مكافحة الفقر. ويجب أن يستفيد من هذه النشاطات أولا و قبل كل شيء المنظمات القاعدية الجماعية من أجل تعزيز النسيج التنظيمي البدائي الموجود على مستوى البلدية و على الأخص المنظمات النسوية.

<b>النشاط 1</b>	
<b>مشروع صغير مدر للدخل</b>	
<b>وصف النشاط</b>	
<p>يتعلق الأمر بتمويل مجموعة من النشاطات يمكنها أن تدر دخلا للسكان: على سبيل المثال حوانيت جماعية، مجزرة، مخبزة، إنتاج الكسكس المحلي الخ... و في هذا الإطار على المشروع أن يقترح الإجراءات التي تحدد طبيعة النشاطات الممولة والشروط التي يجب استيفائها من طرف المستفيدين و المبالغ الممنوحة لكل نشاط و طرق دفعها. كل ذلك ينبغي أن يتم بالتشاور مع لجنة التشاور البلدية (ل ت ب) و قبل تنفيذ هذا التمويل.</p>	
<b>الموقع:</b>	<b>الأهداف:</b>
<p>و يتم تحديد هذه النشاطات في إطار التشاور مع أعضاء لجنة التشاور المحلية. و تستفيد منها المنظمات ( التعاونيات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي الخ) النشطة في المناطق الأكثر فقرا</p>	<p>✓ مكافحة الفقر وخلق نشاطات مدرة للدخل ✓ العمل على استقرار الأسعار من خلال إنشاء حوانيت جماعية</p>
<b>تاريخ النهاية</b>	<b>تاريخ الانطلاق:</b>
<b>2017</b>	<b>2015</b>
<b>المدة:</b>	<b>المستفيدون:</b>
<b>5سنوات</b>	<p>✓ المستفيدون المباشرون: التعاونيات النسوية و مجموعات ذات نفع اقتصادي محلية و منظمات جماعية قاعدية أخرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: جميع سكان البلدية من خلال تقديم خدمات</p>

مستدامة			
المبالغ التقديرية	1.200.000 UM		ملاحظات
مصادر التمويل			
✓ المشروع			
✓ البلدية و الشركاء الآخرون (م أ، إ، ص، م ح إلخ...)			

#### 2.4 . مجال المياه :

النشاط 1 توسيع شبكة التزويد بالماء			
وصف النشاط و يتعلق الأمر بتوسيع شبكة التزويد بالماء لقرية ذات كثافة سكانية مرتفعة حيث توجد بها أحياء سكنية غير مزودة بالماء الشروب.			
الأهداف ✓ تحسين الظروف الصحية لسكان القرى المعنية بالتزويد بالماء الصالح للشرب		تحديد الموقع: أم كفه	
المستفيدون ✓ سكان قرى : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية	المدة سنتان 2	تاريخ الانطلاق: يناير 2015	تاريخ النهاية: يونيو 2015
التكاليف التقديرية	أوقية 8.000.000		الملاحظات::
مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و ✓ الشركاء الآخرون:(وزارة المياه، وزارة البيطرة إلخ...)			

النشاط 2 ( تعميق الآبار )			
وصف النشاط: يتعلق الأمر بتعميق بئرين موجودين يمكن تحسين إنتاجهما عن طريق الوصول إلى عمق يتجاوز عمقهما الحالي. و يمكن أن ينجر عن هذا التعميق وضع اسطوانات من الأسمنت المسلح لتدعيم بنية البئر			

الأهداف:: تحسين الظروف الصحية لسكان القرى المعنية بالتزويد بالماء الصالح للشرب		تحديد الموقع: ألاك أهل لكبد	
المستفيدون:: ✓ قرى : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية		المدة: 2 سنتان : ...	تاريخ الإطلاق: 15 يناير 2015
التكاليف التقديرية		أوقية 8.000.000	
مصدر التمويل ✓ مشروع ✓ البلدية و ✓ الشركاء الآخرون (..): وزارة المياه و وزارة البيطرة (إخ)		الملاحظات::	

#### 3.4 . المجال: الزراعة

النشاط 1 إعادة تأهيل الحاجز الرملي.			
وصف النشاط: و يتعلق الأمر بإعادة تأهيل الأحجزة المائية أو السدود الرملية التي تحجز الماء للأغراض الزراعية تلك السدود التي انهارت بعضها جراء مياه السيول و الفيضانات خلال هذه السنوات الأخيرة و التي يستفيد منها بعض المجموعات السكانية التي ليست لها من مصادر الدخل إلا الزراعة			
الأهداف: ✓ المساهمة في الاستقلال الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي		تحديد الموقع:: ✓ أم لمداك ✓ أم كفه	
المستفيدون:: ✓ قرى : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية : ✓		المدة: شهران :	تاريخ الإطلاق: مارس 2015
التكاليف التقديرية		أوقية 3.000.000 UM	
مصادر التمويل i		الملاحظات::	



✓ المشروع ✓ البلدية و . الشركاء الآخرون ⑤ وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ	
---	--

النشاط 2 :	
بناء الحواجز	
وصف النشاط:	
<p>يكن هذا النشاط في بناء حاجز رملي أو سد رملي من أجل حجز الماء لأغراض زراعية في الأحواض المهمة التي تستفيد لسكان مصدر دخلهم الوحيد هو الزراعة.</p>	
الأهداف:: ✓ المساهمة في الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي ✓ تحسين دخل المنتجين الزراعيين	تحديد الموقع:: السيل اليسر
المستفيدين: : ✓ سكان قرى ✓ المستفيدين غير المباشرين: كل سكان البلدية	المدة: شهران 2 تاريخ الانطلاق: مايو 2015
الملاحظات: : أوقية 2.000.000 UM التكاليف التقديرية	تاريخ النهاية: : يونيو 2015 .
مصادر التمويل: ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ)	

النشاط 3:	
حماية المزارع	
وصف النشاط:	
<p>يعد تسيب الحيوانات في المناطق الزراعية غير المحمية سببا للنزاعات الدائمة التي كثيرا ما تنشأ بين المزارعين والمزارعين حيث أن عدم تسيب المزارع يفرض على المزارعين التواجد على الدوام قرب مزارعهم طيلة الموسم ويحرمهم من تأدية واجبات أخرى منها على الخصوص إرسال أولادهم إلى المدرسة لأنهم يحتاجونهم في حراسة مزارعهم.          لذا يصبح تسيب المناطق الزراعية أمرا لا مئناص منه في هذه المنطقة ذات الطابع الزراعي و الرعوي و الغاباتي. إن هذه الوضعية تجعل هذه المنطقة في أمس الحاجة إلى السياج لحماية مزارعها.</p>	

الأهداف:: ✓ المساهمة في الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي ✓ تحسين دخل المنتجين الزراعيين		تحديد الموقع: - أشميم	
المدة: شهران المستفيدون: المدة: شهران ✓ سكان قرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية		تاريخ الانطلاق: مايو 2015	تاريخ النهاية يونيو 2015
التكاليف التقديرية:	أوقية 3.000.000 UM		ملاحظات :
مصادر التمويل: ✓ المشروع ✓ البلدية و . شركاء آخرون (وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ)			

#### 4.4 . مجال البيطرة:

. 4

النشاط 1 حظائر التلقيح			
وصف النشاط: يتعلق الأمر بالمساهمة في تغطية حاجيات البلدية من البنى التحتية البيطرية للتمكين من تحصين أكبر عدد ممكن من رؤوس الحيوانات عن طريق حملات التلقيح و الوقاية. و يكمن النشاط المبرمج في إنجاز حظيرة للتلقيح في إحدى المناطق الرعوية التي لا توجد بها لحد الساعة هذا النوع من البنى التحتية			
الأهداف:: ✓ المساهمة فب الاكتفاء الذاتي عن طريق زيادة الإنتاج الحيواني ✓ تحسين دخل المنمين		Localisation : اشوائل 1	
المستفيدون: :	المدة: 4 أشهر	تاريخ الانطلاق يناير 2015	تاريخ النهاية: ابريل 2015
✓ سكان قرى			

التكاليف التقديرية	أوقية 3.500.000 UM	ملاحظات
التكاليف التقديرية	أوقية 3.500.000 UM	ملاحظات
	مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة البيطرة إلخ)	
✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية		

#### 4.5. مجال التهذيب:

النشاط 1 بناء و تجهيز فصول دراسية		وصف النشاط: إحدى العقبات الكبيرة الملاحظة في ميدان التهذيب على مستوى المناطق الريفية عامة و في الحوض الشرقي خاصة هي انعدام البنى التحتية في مجال الاستقبال. وفيما يخص بلدية حاسي امهادي فإنها لا تخرج عن القاعدة. لذا فإن وجود بنى تحتية تعليمية يشكل أولوية. و تمت برمجة بناء فصلين دراسيين في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الأطفال في سن الدراسة و لا توجد بها بنى تحتية مدرسية كافية,	
الأهداف	تحديد الموقع		
✓ المساهمة في تحسين مستوي تعليم السكان ✓ مكافحة التسرب المدرسي في صفوف الأطفال	- 1 فصل دراسي في بوظلحاي - 1 فصل دراسي في بلدة أهل أعمار		
المستفيدون ✓ قرى سكان ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية	المدة 4 أشهر	تاريخ الانطلاق نوفمبر 2014	تاريخ النهاية ابريل 2015
التكاليف التقديرية	أوقية 10.000.000	الملاحظات	
	مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة التهذيب إلخ)		

#### 6.4 . المجال الصحة :

<b>النشاط 1</b> إعادة تأهيل نقطة أم كفة الصحية	
وصف النشاط أم كفة هي بلدة مهمة حيث أن النقطة الصحية بها تستقبل جميع مرضى القرى المجاورة. و هذه النقطة الصحية تحتاج إلى ترميم و إعادة تأهيل.	
الأهداف ✓ المساهمة في تحسين الحالة الصحية لسكان البلدية ✓ تقديم العلاجات الأولية لسكان البلدية	تحديد الموقع أم كفة
المستفيدون سكان البلدية	المدة 3 أشهر
التكاليف التقديرية	أوقية 2.000.000
الملاحظات	
تاريخ النهاية شتمبر 2015	
تاريخ الانطلاق : يناير 2015	
مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة الصحة إلخ	

## 5 . الأعمال الأخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات الأولوية

هناك نشاطات أخرى تشكل أولويات بالنسبة للسكان جمعناها في إطار نشاطات أخرى يجب التبريد عليها ما دمنا لم نحصل على تمويلها, إلا أن اللجنة حددتها و كلفت البلدية بالبحث عن تمويلها من لدن شركاء آخرين.

### النشاط 1 نقطة صحية بيطرية

#### (A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر بإنشاء نقطة صحية بيطرية على مستوى عاصمة البلدية و تحويل طبيب إليها وتزويدها بمستودع صيدلي.

#### (B) الموقع

عاصمة البلدية

### النشاط 2: بنك أعلاف الحيوانات : وصف النشاط

و يتعلق الأمر بوضع بنك لعلف الحيوانات على مستوى عاصمة البلدية الشيء الذي يمكن من إيجاد الأعلاف محليا في الفترات الحرجة (الصيف وبداية الخريف).  
الموقع: عاصمة البلدية

### النشاط 3 تكوين وكلاء بيطريين: :

#### (A) وصف النشاط

و يتجلى هذا النشاط في تكوين وكلاء بيطريين على مستوى القرى التي تتواجد فيها الماشية بكثرة

#### (B) الموقع

قرى البلدية الكبرى

#### النشاط 4 بناء و إعادة تأهيل و تجهيز فصل دراسي

(A) وصف النشاط:

و يكمن هذا النشاط في إعادة تأهيل قاعات الدراسة التي ألحقت بها أضرار بسبب الزمن و التي تحتاج إلى إصلاح

(B) الموقع

عدة بلدات تابعة للبلدية

#### النشاط 5 إنشاء أقسام داخلية مدرسية

(A) وصف النشاط :

هذا النشاط يرمي إلى تزويد المؤسسات المدرسية بأقسام داخلية لاستقبال أطفال الفقراء و الأولاد ذوي الأهالي الموجودين في مواقع بعيدة من المدرسة

(B) الموقع:

كل المؤسسات المدرسية

#### النشاط 6 بناء و تجهيز إعدادية

(A) وصف النشاط

و يهدف هذا النشاط إلى تزويد البلدية بإعدادية. حيث أن عدد التلاميذ الذين يتجاوزون إلى التعليم الثانوي يبرر هذا الطلب و حيث أن عدم وجود إعدادية بالبلدية ترغم التلاميذ و ذويهم إلى التنقل إلى النعمة لمواصلة دراسة أبنائهم التخلي عن هذه الدراسة.

(B) التوقيع:

عاصمة البلدية

#### النشاط 7 بناء و تجهيز محظرة

(A) وصف النشاط:

يتعلق الأمر بتزويد المحاضر الموجودة بمقرات لائحة

(B) الموقع

النشاط 8 التآطير و الإرشاد و تعميم الطرق المحسنة للزراعة و إتاحة اللوازم الزراعية للفلاحين

(A) وصف النشاط

إن الممارسات القديمة والمتخلفة في مجال الزراعة تحول دون تحسين مردودية العمل الفلاحي. إلا أنه بفضل الإرشاد حول الطرق المحسنة و التآطير و وجود الآلات و اللوازم الزراعية يمكن أن تكون للمزارع مردودية كبرى. كل ما في الأمر أنه يجب وضع وكلاء إرشاد تحت تصرف هؤلاء المزارعين و تكليفهم بتكوينهم و جعل الآلات و اللوازم الزراعية متاحة في السوق المحلي بأسعار في متناول الجميع.

(B) الموقع:

كل المزارعين معنيون بهذا النشاط

النشاط 9: تكوين القابلات

(A) وصف النشاط:

و هذا يعني تكوين قابلة على مستوى كل قرية

(B) الموقع

جميع القرى

النشاط 10 : دعم كل مراكز التغذية

(A) وصف النشاط:

ويتعلق الأمر بدعم مركزي التغذية الموجودين بعاصمة البلدية

(B) الموقع

(عاصمة البلدية)

### النشاط 11 : تثمين منتجات الخشب

(A) وصف النشاط:

تحتوي بلدية "حاسي امهادي" على الكثير من المواد الخشبية التي يمكن تثمينها عن طريق برنامج تكوين لصالح النساء حول طرق الحفاظ عليها وتزويدهن بمعدات و تجهيزات. و يمكن لجميع التعاونيات النسوية الناشطة بالبلدية الاستفادة من هذا البرنامج.

(B) الموقع

جميع البلدات

### النشاط 12 : مكافحة الحرائق

(A) وصف النشاط:

تعميم مدونتي الغابات و المياه وشق طرق واقية من الحرائق كل سنة.

(B) الموقع

كل البلدات

### النشاط 13 : النشاطات الأخرى المتعلقة بالبيئة

(A) وصف النشاط

1- مكافحة قطع الأشجار عن طريق إيجاد الغاز "البوتان" من خلال تمويل محل لبيع الغاز في جميع قرى البلدية

2- مكافحة التبول في العراء عن طريق حملة الصرف الصحي المسير من طرف المجموعات المحلية في القرى و مواكبة هذه الحملة بإنجاز دورات مياه.

3- تنظيم حملات تحسيس دورية حول الأمور المؤدية إلى تدهور البيئة و تعميم الممارسات التي ينبغي أن يسلكها المواطنون الريفيون من أجل حماية البيئة.

4- تطوير الطاقة الشمسية عن طريق اقتناء لوازم الطاقة الشمسية: (أدوات الطاقة الشمسية المنزلية و لوازم التبريد)

(B) الموقع

جميع البلدات



النشاط 14 : بناء سوق بلدي

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر ببناء عنبر كبير يمكنه احتضان السوق الاسبوعي

الموقع

عاصمة البلدية

النشاط 15: بناء محطة طرقية بلدية

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر ببناء محطة طرقية للبلدية

(B) الموقع

عاصمة البلدية


## 6 . جدول التكاليف المتوقعة

التكاليف	النشاطات
1 200000	نشاطات مدرة للدخل
3500000	توسعة شبكة التزويد بالمياه
8 000000	تعميق بئرين
3 000000	إعادة تأهيل 3 حواجز
2 000000	بناء حاجز
3 000000	حماية المزارع
3 500 000	بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات
10 000000	بناء و تجهيز فصلين دراسيين
2 000000	إعادة تأهيل النقطة الصحية
<b>36200000</b>	<b>المجموع</b>

## 7 . خطة التمويل

آخرون	المشروع	البلدية	التكاليف	النشاطات
	50%	50%	1 200000	نشاطات مدرة للدخل
	50%	50%	3500000	توسعة شبكة التزويد بالمياه
	50%	50%	8 000000	تعميق بئرين
	50%	50%	3 000000	إعادة تأهيل 3 حواجز
	50%	50%	2 000000	بناء حاجز رملي
	50%	50%	3 000000	حماية المزارع
	50%	50%	3 500 000	بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات
	50%	50%	10 000000	بناء و تجهيز فصلين دراسيين
	50%	50%	2 000000	إعادة تأهيل النقطة الصحية
	<b>17600000</b>	<b>17600000</b>	<b>36200000</b>	<b>المجموع</b>

## 8 . شجرة الأولويات



## 9 . جدول محصلة النشاطات و البرنامج الزمني

النشاطات	2014			2015				2016				2017				2018			
	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4
4.1 ميدان: مكافحة الفقر																			
4.1.1 مشروع صغير مدر للدخل																			
4.2 ميدان المياه																			
4.2.1 تجهيز آبار																			
4.2.2 تعميق آبار																			
4.3 ميدان الزراعة																			
4.3.1 تأهيل حاجز رملي																			
4.3.2 بناء حاجز رملي																			
4.3.3 حماية المزارع																			
4.4 ميدان البيطرة																			
4.4.1 حظيرة تلقيح الحيوانات																			
4.5 ميدان التهذيب																			
4.5.1 بناء و تجهيز فصل دراسي																			
4.6 ميدان الصحة																			
4.6.1 إعادة تأهيل و تجهيز نقطة صحية																			
5 نشاطات أخرى																			

## 10 . الخلاصات

تعد هذه الوثيقة ثمرة تشاور طويل كان قد أنجز بعد أن تم تجديد المجالس البلدية في جميع البلديات و ذلك لمدة 5 سنوات. و كان التشاور ما بين أشخاص لم يتم إمامهم بطرق و أساليب التخطيط التشاركي إلا مؤخرا مهمة من الصعوبة بمكان. و يشكل تشابه الحاجيات ذات الأولوية و كذا طابعها الاستعجالي بنفس الدرجة تقريبا و الرؤية التشاركية للمستشارين البلديين الذين يحاولون تثمين تمثيلهم للمجموعات التي انتخبتهم كل ذلك يخلق توترات يصعب التغلب عليها. إلا أن الجهود التي بذلها مسهلو المشروع و الشخصيات المرجعية مكنت من تقريب وجهات النظر وأدت إلى إجماع مقبول من لدن الجميع و إن كان على حساب البعض. و تجدر الإشارة إلى أن هذا التخطيط تطلب حرمان بعض القرى أو المجموعات لصالح أخرى و أن احترامه من طرف هيئات التنفيذ من شأنه خلق إجماع و انسجام داخل البلدية و تسهيل مواصلة مسار التخطيط الذي لا بد من مواصلته لأن الوثيقة هذه ووثائق التخطيط الأخرى يجب تحيينها بصفة دورية لتشكل آلة تخطيط فعالة و ناجعة.

## 11 . . الملحقات

### 1.11 . لائحة أعضاء المجلس البلدي لحاسي امهادي

قديم	جديد	الوظيفة	الإسم
		عمدة	1. عبد الله ولد برار
		النائب الأول	2. حاجة بنت سيد أحمد
		النائب الثاني	3. سيدي ولد شيخو ولد يب
		النائب الثالث	4. أمنة بنت يحيى
		مستشار	5. الشيخ ولد محمد محمود
		مستشار	6. أحمد مولود ولد حمادي
		مستشار	7. الجمال بنت ابراهيم
		مستشار	8. محفوظ ولد اندح
		مستشار	9. سيدي محمد ولد باب
		مستشار	10. والدة بنت حادي
		مستشار	11. السالكة بنت محمد العربي
		مستشار	12. فاطم بنت سيديا
		مستشار	13. أحمدو ولد سيداتي
		مستشار	14. أمنة بنت باب
		مستشار	15. سيد ألين ولد بي
		مستشار	16. الشيخ ولد أوبك
		مستشار	17. شيخنا ولد الحاج
		مستشار	18. أمنة بنت اشريقي

عدد المستشارين الجدد :

عدد المستشارين القداماء :

## 11.2 قائمة أعضاء اللجنة البلدية للتشاور

الصفة/ الوظيفة	الإسم
عمدة	محمد الأمين ولد محمد عبد الله
النائب الأول للعمدة	الحاجة بنت سيد أحمد
النائب الثاني للعمدة	أحمد مولود ولد يحفظ
شخصية مرجعية	أحمد ولد بانمو
شخصية مرجعية	عباس ولد اعبيدي
مدير مدرسة	محمد الأمين ولد أبو بكر
ممرض بالنقطة الصحية	سيدي ولد عبدو
وكيل بالبلدية	ابهاه ولد سيد ابراهيم
وكيل بالبلدية	سيدي محمد ولد الحسن
م م م	الشيخ ولد صالح
م م م	سيدي ولد الشيخ يب
م م م	محمد الأمين ولد أحمد معلوم
م م م	بلله ولد الشيخ
م م م	النه بنت سيد عبد الرحمن
م م م	مريم بنت سيدي محمد
م م م	زينة بنت بانمو
م م م	فاطم بنت اباه
م م م	اخر يبيشه بنت أحمد اسباغو
م م م	آمنة بنت يربة
م م م	مريم بنت محمد الأمين ولد احظانا