

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف إخاء عدالة

ولاية الحوض الشرقي
مقاطعة تمبذغة
بلدية كمبي صالح [] ريفية

خطة النشاطات ذات الأولوية لبلدية كمبي صالح

اكتوبر 2014



مشروع مواكبة خطط التنمية المحلية لبلديات الحوض الشرقي الريفية

DCI_NSA PVD/2013/335-430

فهرسة

مختصرات:

4.....	1. مقدمة:
4.....	2. المنهجية:
5.....	3. تقديم البلدية:
6.....	4. النشاطات ذات الأولوية المقررة:
.....	4.1 الميدان: مكافحة الفقر
.....	4.2 الميدان: المياه:
.....	4.3الميدان: الزراعة.....
.....	4.4 الميدان: اتمية الحيوانية.....
.....	4.5الميدان التهذيب
.....	4.6الميدان الصحة.....
12.....	5. الأعمال الأخرى المقررة في إطار خطة النشاطات ذات الأولوية
17.....	6. جدول التكاليف التقديرية.....
17.....	7. جدول التمويلات
18.....	8. شجرة الأولويات
19.....	9. جدول حصيلة النشاطات و البرنامج الزمني لتنفيذها
20.....	10. خلاصات
21.....	11. ملحقات
.....	1.11 قائمة المجلس البلدي لكمبي صالح
.....	2.11 قائمة أعضاء لجنة التشاور لبلدية كمبي صالح.....

مختصرات

ANEHECH	ف غ ح ش	: الفاعلون غير الحكوميين بالحوض الشرقي
UE	إ أ	: الاتحاد الأوروبي
PDC	خ ت ب	: خطة التنمية البلدية
PAP	خ ن ذ أ	: خطة النشاطات ذات الأولوية
CCC	ل ت ب	: لجنة التشاور البلدي
ADL	م ت م	: وكيل تنمية المحلية
CSA	م أ غ	: مفوضية الأمن الغذائي
CDD	ص ص ت	: صندوق الإيداع و التنمية
MA	و ز	: وزارة الزراعة
MEI	و ب	: وزارة البيطرة
ME	و ب	: وزارة البيئة
MH	و م	: وزارة المياه
MAED	و ش إ ت	: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
MEN	و ت و	: وزارة التهذيب الوطني
MS	و ص	: وزارة الصحة
AGR	ن م د	: نشاط مدر للدخل
ATPC	(ص ص م إ م م)	: الصرف الصحي المكتمل المنجز تحت إشراف المجموعات المحلية
RGPH	إ ع س م	: الإحصاء العام للسكان و المساكن
CM	م ب	: المجلس البلدي
AVB	و إ ق	: وكيل الإرشاد القاعدي
ONG	م غ ح	: منظمة غير حكومية
OCB	م ق ج	: منظمة قاعدية جماعية
GIE	م ذ ن ا	: مجموعة ذات النفع الاقتصادي
CDH	م ح إ	: مفوضية حقوق الإنسان

1. مقدمة:

تمكنت بلدية كمبي صاج بفضل عم من الاتحاح الأولوي صاج بلديات حوض شرقي من إنجاز خطة تنمية وتحاول الآن إكمال هذا التخطيط عن طريق إعداد خطة عمل تركز على نشاطات ذات أوية (خ ع ذ أ).

إن هاتين الآيتين لا غنى عنهما رسم لوية موحدة و مشتركة لتنمية محلية وهما ثمرة مسلسل تشالكي تدعمه خبرة مقدمة من طرف منظمتي "تير سو يدي" (Terre SolidaliOnlus) و "تير سو يدير موليتانيا" (Terre Solidaire Mauritanie) مكلفتين بتنفيذ هذا مشروع.

و تم إنجاز هذا العمل في ظروف خاصة و حسب منهجية تشاركية.

وبدأ العمل بتكوين أعضاء المجلس البلدي حول منهجية التخطيط التشاركي و دعم المجلس من أجل إنجاز خطة التنمية البلدية لسنة 2012 التي تم تعليقها إثر تحضير الانتخابات البلدية لسنة 2013.

و كان لا بد من انتظار نهاية السنة لإعادة تشكيل لجان التشاور البلدية (ل ت ب) و اكتاب وكلاء للتنمية البلدية (و ت ب) بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة (انظر في الملحق قائمة المستشارين البلديين).

و لم يمكن إعداد خطة العمل المتعلقة بالنشاطات ذات الأولوية إلا بعد اكتاب وكيل التنمية البلدية

(و ت ب) و تنصيب المجالس البلدية و تكوينهم.

و تأتي هذه الوثيقة كنتيجة و ثمرة لهذا المسار حيث تدون مجموع النشاطات ذات الأولوية في البلدية على مدى خمس سنوات. و تخصص لكل نشاط مبرمج استمارة تصف بطريقة مقتضبة هذا النشاط و تحدد موقعه و مدة تنفيذه و تاريخ انطلاق و نهاية العمل فيه و مصدر تمويله.

و تكمل هذه الوثيقة حصيلة مصحوبة بجدول زمني يرتب الأولويات بالنسبة للنشاطات. و يتميز هذا العمل بكونه ثمرة تبادل الآراء بين أعضاء لجنة التشاور البلدية (ل ت ب) التي تجمع كل ممثلي فاعلي البلدية (انظر في الملحق قائمة أعضاء هذه اللجنة).

2. منهجية

تم هذا عمل على مستوى مراحل عدة:

ا . مرحلة تحضير:

تتلخص هذه مرحلة في تحضير آيات التخطيط و تكوين وكلاء منظمة "تير سو يدير" على منهجية الإنعاش. و تمت مرحلة تكوين في مكاتب "تير سو يدير" موجودة بمدينة نعمة.

ب . مرحلة تحسيس:

وجرت هذه المرحلة على أرض الواقع حيث تمت تعبئة و تحسيس كل من السلطات الإدارية المحلية والمستشارين البلديين و أعضاء لجنة التشاور البلدية حول أهمية العمل الذي يقام به و مكنت من تحديد تاريخ لهذا التشاور و منهجية العمل.

ج . مرحلة التشاور:

مكنت هذه المرحلة اللجنة المحلية للتشاور من أن تحدد النشاطات ذات الأولوية و ذلك بدعم من منعشي المشروع و الاستشاري

د . صياغة و تسليم نتائج تقرير الاستشاري

مكنت هذه المرحلة الاستشاري من صياغة التقرير و إبلاغ مضمونه للجنة التشاور التي قدمت حوله تعليقاتها النهائية قبل المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي و من ثم من لدن السلطات الوصية.

3. تقديم البلدية:

تقع بلدية "كمبي صالح" الريفية حسب جهاز تحديد الموقع (GPS) على النقاط الجيوغرافية التالية: GPS 1743607 UTM 29P0616722. على مساحة تقدر ب 4875 كيلومترا مربعا. و هي تابعة إداريا لمقاطعة تمبوغة التي تربطها بها طريق رملية طولها 65 كيلومترا.

و تحدها، كما ينص على ذلك المرسوم رقم 88-188 بتاريخ 6 دجمبر 1988 المنشئ للبلديات الريفية في الحوض الشرقي، البلديات التالية:

- من الناحية الشرقية قرية "أم أفنادش"؛
- من الناحية الغربية بلدية حاسي امهادي الريفية (مقاطعة تمبوغة)؛
- من الجنوب بلدية بوسطيله الريفية؛
- و من الشمال مركز اطويل الإداري (مقاطعة تمبوغة).

و تقدر ساكنة البلدية، التي تعتبر من أكثر البلديات التابعة لمقاطعة تمبوغة كثافة من حيث السكان، بـ 12432 نسمة موزعة بين 81 قرية منها "كمبي صالح" المدينة الأثرية التي تحمل اسم البلدية وهي عاصمتها. كما أنها، حسب المؤرخين الكبار من طراز بونل دي مزيير Bonnel de Mezière (1914) وكما أكدت ذلك بحوث أثرية، هي العاصمة التاريخية لإمبراطورية غانا التي وصفها المؤرخ البكري (القرن الحادي عشر) بأنها هي المدينة الأكثر رفاها في كافة بلاد السودان.

هوية البلدية السائدة:

تتكون البلدية أساسا من قبائل عربية - بربرية و تحتضن 2457 أسرة منها 1951 نشطة أي ما يمثل 4,79 بالمائة موزعة على النحو التالي:

- 1048 أسرة من المنمين أي نسبة (72,36%)؛
- 370 أسرة من المزارعين أي نسبة (10,94%)؛
- 356 أسرة من التجار أي نسبة (10,07%)؛
- 177 أسرة نشطة في مجالات اقتصادية أخرى أي نسبة (5,39%).

4 . النشاطات ذات الأولوية المقررة:

تم اختيار هذه النشاطات بوصفها على رأس الأولويات التي ينبغي القيام بها في البلدية. و تم اختيارها على أساس الإمكانيات المالية التي يمكن للبلدية و المشروع وكذا الشركاء الآخرين أن يوفرها على مدى 5 سنوات.

4. 1 . ميدان مكافحة الفقر

في إطار مكافحة الفقر يمكن التبويب على العديد من النشاطات في مجال مكافحة الفقر. ويجب أن يستفيد من هذه النشاطات أولا و قبل كل شيء المنظمات القاعدية الجماعية من أجل تعزيز النسيج التنظيمي البدائي الموجود على مستوى البلدية و على الأخص المنظمات النسوية. و على المشروع أن يقترح الإجراءات التي تحدد طبيعة النشاطات التي سيتم تمويلها و الشروط التي يجب استيفائها من لدن المستفيدين و المبالغ الممنوحة لكل نشاط و طرق الدفع و ذلك بالتشاور بين المشروع و لجنة لتشاور البلدية و قبل تنفيذ التمويل.

النشاط 1	
مشروع صغير مدر للدخل	
وصف النشاط	
يتعلق الأمر بتمويل مجموعة من النشاطات يمكنها أن تدر دخلا للسكان: على سبيل المثال حوانيت جماعية، مجزرة، مخبزة، إنتاج الكسكس المحلي إلخ... و في هذا الإطار على المشروع أن يقترح الإجراءات التي تحدد طبيعة النشاطات الممولة والشروط التي يجب استيفائها من طرف المستفيدين و المبالغ الممنوحة لكل نشاط و طرق دفعها. كل ذلك ينبغي أن يتم بالتشاور مع لجنة التشاور البلدية (ل ت ب) و قبل تنفيذ هذا التمويل.	
الموقع:	الأهداف:
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ مكافحة الفقر وخلق نشاطات مدرة للدخل ✓ العمل على استقرار الأسعار من خلال إنشاء حوانيت جماعية
تاريخ البداية	تاريخ الانطلاق:
2017	2015
المدة:	المستفيدون:
5 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> ✓ المستفيدون المباشرون: التعاونيات النسوية و مجموعات ذات نفع اقتصادي محلية و منظمات جماعية قاعدية أخرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: جميع سكان البلدية من خلال تقديم خدمات

مستدامة			
المبالغ التقديرية	1.200.000 UM		ملاحظات
مصادر التمويل			
✓ المشروع			
✓ البلدية و الشركاء الآخرون (م أ، ص إ ت، م ح إلخ...)			

2.4 . مجال المياه :

النشاط 1 تجهيز آبار			
وصف النشاط و يتعلق الأمر بتجهيز بئرين موجودين على مستوى البلدية بمضختين			
الأهداف ✓ تحسين الظروف الصحية لسكان القرى المعنية عن طريق النفاذ إلى الماء الصالح للشرب		تحديد الموقع: - كمبي صالح - داليكم	
المستفيدون ✓ سكان قرى : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية	المدة سنتان 2	تاريخ الانطلاق: يناير 2015	تاريخ النهاية: يونيو 2015
التكاليف التقديرية	أوقية 8.000.000		الملاحظات::
مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و ✓ الشركاء الآخرون: (وزارة المياه، وزارة البيطرة إلخ...)			

النشاط 2 (تعميق الآبار)	
وصف النشاط: يتعلق الأمر بتعميق بئرين موجودين يمكن تحسين إنتاجهما عن طريق الوصول إلى عمق يتجاوز عمقهما الحالي.	

الأهداف:: تحسين الظروف الصحية لسكان القرى المعنية بالتزويد بالماء الصالح للشرب		تحديد الموقع: - مدينة إجمان - لكرين	
المستفيدون:: ✓ قرى : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية	المدة: 2 سنتان : ...	تاريخ الإطلاق: 15 يناير 2015	تاريخ النهاية يونيو 2015 ..
التكاليف التقديرية	أوقية 8.000.000		الملاحظات::
مصدر التمويل ✓ مشروع ✓ البلدية و ✓ الشركاء الآخرون (..): وزارة المياه و وزارة البيطرة (إخ)			

3.4 . المجال: الزراعة

النشاط 1 إعادة تأهيل الحاجز الرملي. وصف النشاط:			
و يتعلق الأمر بإعادة تأهيل الأحجزة المائية أو السدود الرملية التي تحجز الماء للأغراض الزراعية تلك السدود التي انهار بعضها جراء مياه السيول و الفيضانات خلال هذه السنوات الأخيرة و التي يستفيد منها بعض المجموعات السكانية التي ليست لها من مصادر الدخل إلا الزراعة .			
الأهداف: ✓ المساهمة في الاستقلال الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي		تحديد الموقع:: ✓ بوحفره ✓ السدره	
المستفيدون:: ✓ قرى : ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل ساكنة البلدية : ✓	المدة: شهران :	تاريخ الانطلاق: مايو 2015	تاريخ النهاية: يونيو 2015
التكاليف التقديرية	أوقية 3.000.000 UM		الملاحظات: :
مصادر التمويل			

✓ المشروع ✓ البلدية و الشركاء الآخرون ⊕ وزارة الزراعة ومفوضية الأمن الغذائي إلخ	
---	--

النشاط 2 : بناء الحواجز وصف النشاط:	
يكمن هذا النشاط في بناء حاجز رملي أو سد رملي من أجل حجز الماء لأغراض زراعية في الأحواض المهمة التي تستفيد لسكان مصدر دخلهم الوحيد هو الزراعة.	
الأهداف: ✓ المساهمة في الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي ✓ تحسين دخل المنتجين الزراعيين	تحديد الموقع: ينكي لكصر اليسر
المدة: شهران 2 المستفيدون: ✓ سكان قرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية	تاريخ الإنطلاق: مايو 2015 تاريخ النهاية: يونيو 2015 .
التكاليف التقديرية	الملاحظات: أوقية 2.000.000 UM
مصادر التمويل: ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ)	

النشاط 3: حماية المزارع وصف النشاط:	
يعد تسيب الحيوانات في المناطق الزراعية غير المحمية سببا للنزاعات الدائمة التي كثيرا ما تنشب بين المزارعين والمزارعين حيث أن عدم تسيب المزارع يفرض على المزارعين التواجد على الدوام قرب مزارعهم طيلة الموسم ويحرمهم من تأدية واجبات أخرى منها على الخصوص إرسال أولادهم إلى المدرسة لأنهم يحتاجونهم في حراسة مزارعهم. لذا يصبح تسيب المناطق الزراعية أمرا لا مناص منه في هذه المنطقة ذات الطابع الزراعي و الرعوي و ألغاباتي. إن هذه الوضعية تجعل هذه المنطقة في أمس الحاجة إلى السياج لحماية مزارعها.	
الأهداف:	تحديد الموقع:

<p>✓ المساهمة في الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي ✓ تحسين دخل المنتجين الزراعيين</p>		<p>- كمبي صالح</p>	
<p>المدة: شهران المستفيدون: المدة: شهران ✓ سكان قرى: ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية</p>		<p>تاريخ الانطلاق: مايو 2015</p>	<p>تاريخ النهاية يونيو 2015</p>
<p>التكاليف التقديرية:</p>	<p>أوقية 3.000.000 UM</p>	<p>ملاحظات :</p>	
<p>مصادر التمويل: ✓ المشروع ✓ البلدية و . شركاء آخرون (وزارة الزراعة و مفوضية الأمن الغذائي إلخ)</p>			

4.4 . مجال البيطرة:

<p>النشاط 1 حظائر التلقيح</p>			
<p>وصف النشاط: يتعلق الأمر بالمساهمة في تغطية حاجيات البلدية من البنى التحتية البيطرية للتمكين من تحصين أكبر عدد ممكن من رؤوس الحيوانات عن طريق حملات التلقيح و الوقاية. و يكمن النشاط المبرمج في إنجاز حظيرة للتلقيح في إحدى المناطق الرعوية التي لا توجد بها لحد الساعة هذا النوع من البنى التحتية</p>			
<p>الأهداف:: ✓ المساهمة في الاكتفاء الذاتي عن طريق زيادة الإنتاج الحيواني ✓ تحسين دخل المنمين</p>		<p>الموقع: - لكرين - أهل أحميد</p>	
<p>المستفيدون: :</p>	<p>المدة: 4 أشهر</p>	<p>تاريخ الانطلاق يناير 2015</p>	<p>تاريخ النهاية: ابريل 2015</p>
<p>✓ سكان قرى ✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية</p>			

التكاليف التقديرية	أوقية 3.500.000 UM	ملاحظات
	<p>مصادر التمويل</p> <p>✓ المشروع</p> <p>✓ البلدية و .</p> <p>✓ شركاء آخرون (وزارة البيطرة إلخ)</p>	

4.5 . مجال التهذيب:

النشاط 1 بناء و تجهيز فصول دراسية		وصف النشاط:	
<p>إحدى العقبات الكبيرة الملاحظة في ميدان التهذيب على مستوى المناطق الريفية عامة و في الحوض الشرقي خاصة هي انعدام البنى التحتية في مجال استقبال التلاميذ. وفيما يخص بلدية كمبي صالح فإنها لا تخرج عن القاعدة. لذا فإن وجود بنى تحتية تعليمية يشكل أولوية. و تمت برمجة بناء فصلين دراسيين في المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الأطفال في سن الدراسة ولا توجد بها بنى تحتية مدرسية كافية.</p>			
الأهداف		تحديد الموقع	
<p>✓ المساهمة في تحسين مستوى تعليم السكان</p> <p>✓ مكافحة التسرب المدرسي في صفوف الأطفال</p>		فصلان دراسيان في كمبي صالح	
المستفيدون		تاريخ الانطلاق	تاريخ النهاية
<p>✓ قرى سكان</p> <p>✓ المستفيدون غير المباشرين: كل سكان البلدية</p>		نوفمبر 2014	ابريل 2015
المدة 4 أشهر			
التكاليف التقديرية	أوقية 10.000.000	الملاحظات	
	<p>✓ مصادر التمويل</p> <p>✓ المشروع</p> <p>✓ البلدية و .</p> <p>✓ شركاء آخرون (وزارة التهذيب إلخ)</p>		

4.6 . المجال الصحة :

النشاط 1 إعادة تأهيل النقطة الصحية	
وصف النشاط يكن هذا النشاط في إعادة تأهيل نقطة كمبي صالح الصحية و تزويدها بالتجهيزات الضرورية لضمان سير جيد لهذا المرفق الصحي.	
الأهداف ✓ المساهمة في تحسين الحالة الصحية لسكان البلدية ✓ تقديم العلاجات الأولية لسكان البلدية	تحديد الموقع كمبي صالح
المستفيدون سكان البلدية	المدة 2 شهران
التكاليف التقديرية	أوقية 2.000.000
الملاحظات	
تاريخ الانطلاق : يناير 2015	
تاريخ النهاية شتمبر 2015	
مصادر التمويل ✓ المشروع ✓ البلدية و . ✓ شركاء آخرون (وزارة الصحة إلخ)	

5 . الأعمال الأخرى المقررة في إطار برنامج النشاطات ذات الأولوية

هناك نشاطات أخرى تشكل أولويات بالنسبة للسكان جمعناها في إطار نشاطات أخرى يجب التبرير عليها ما دما لم نحصل على تمويلها, إلا أن اللجنة حددتها و كلفت البلدية بالبحث عن تمويلها من لدن شركاء آخرين.

النشاط 1 نقطة صحية بيطرية

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر بإنشاء نقطة صحية بيطرية على مستوى عاصمة البلدية و تحويل طبيب بيطري إليها و تزويدها بمستودع صيدلي.

(B) الموقع

عاصمة البلدية

النشاط 2: بنك أعلاف الحيوانات : وصف النشاط

و يتعلق الأمر بوضع بنك لعلف الحيوانات على مستوى عاصمة البلدية الشيء الذي يمكن من إيجاد الأعلاف محليا في الفترات الحرجة (الصيف وبداية الخريف).
الموقع: عاصمة البلدية

النشاط 3 تكوين وكلاء بيطريين: :

(A) وصف النشاط

و يتجلى هذا النشاط في تكوين وكلاء بيطريين على مستوى القرى التي تتواجد فيها الماشية بكثرة

(B) الموقع

قرى البلدية الكبرى

النشاط 4 بناء و إعادة تأهيل و تجهيز فصل دراسي

(A) وصف النشاط:

و يكمن هذا النشاط في إعادة تأهيل قاعات الدراسة التي ألحقت بها أضرار بسبب القدم وعدم الصيانة و التي تحتاج إلى إصلاح

(B) الموقع

عدة بلدات تابعة للبلدية

النشاط 5 إنشاء أقسام داخلية مدرسية

(A) وصف النشاط :

هذا النشاط يرمي إلى تزويد المؤسسات المدرسية بأقسام داخلية لاستقبال أطفال الفقراء و أولاد الأهالي القاطنين في مواقع بعيدة من المدرسة

(B) الموقع:

كل المؤسسات المدرسية

النشاط 6 بناء و تجهيز إعدادية

(أ) وصف النشاط

و يهدف هذا النشاط إلى تزويد البلدية بإعدادية. حيث أن عدد التلاميذ الذين يتجاوزون إلى التعليم الثانوي يبرر هذا الطلب و حيث أن عدم وجود إعدادية بالبلدية ترغم التلاميذ و ذويهم إلى أحد أمرين: إما التنقل إلى النعمة لمواصلة دراسة أبنائهم إما التخلي عن هذه الدراسة.

(ب) الموقع:

عاصمة البلدية

النشاط 7 بناء و تجهيز "محظرة"

(أ) وصف النشاط:

يتعلق الأمر بتزويد "المحاضر" الموجودة بمقرات لائحة

(ب) الموقع

النشاط 8 التأطير و الإرشاد و تعميم الطرق المحسنة للزراعة و إتاحة اللوازم الزراعية للفلاحين

(A) وصف النشاط

إن الممارسات القديمة والمتخلفة في مجال الزراعة تحول دون تحسين مردودية العمل الفلاحي. إلا أنه بفضل الإرشاد حول الطرق المحسنة و التأطير و وجود الآلات و اللوازم الزراعية يمكن أن تكون للمزارع مردودية كبرى. كل ما في الأمر أنه يجب وضع وكلاء إرشاد تحت تصرف هؤلاء المزارعين و تكليفهم بتكوينهم و جعل الآلات و اللوازم الزراعية متاحة في السوق المحلي بأسعار في متناول الجميع.

(B) الموقع:

كل المزارعين معنيون بهذا النشاط

النشاط 9: تكوين القابلات

(A) وصف النشاط:

و هذا يعني تكوين قابلة على مستوى كل قرية

(B) الموقع

جميع القرى

النشاط 10 : دعم كل مراكز التغذية

(A) وصف النشاط:

ويتعلق الأمر بدعم مركزي التغذية الموجودين بعاصمة البلدية

(B) الموقع

(عاصمة البلدية)

النشاط 11 : تثمين منتجات الخشب

(A) وصف النشاط:

تحتوي بلدية "كمبي صالح" على الكثير من المواد الخشبية التي يمكن تثمينها عن طريق برنامج تكوين لصالح النساء حول طرق الحفاظ عليها وتزويدهن بمعدات و تجهيزات. و يمكن لجميع التعاونيات النسوية الناشطة بالبلدية الاستفادة من هذا البرنامج.

(B) الموقع

جميع البلدات

النشاط 12 : مكافحة الحرائق

(A) وصف النشاط:

تعميم مدونتي الغابات و المياه وشق طرق واقية من الحرائق كل سنة.

(B) الموقع

كل البلدات

النشاط 13 : النشاطات الأخرى المتعلقة بالبيئة

(A) وصف النشاط

1- مكافحة قطع الأشجار عن طريق إيجاد الغاز "البوتان" من خلال تمويل محل لبيع الغاز في

جميع قرى البلدية

2- مكافحة التبول في العراء عن طريق حملة الصرف الصحي المسير من طرف المجموعات

المحلية في القرى و مواكبة هذه الحملة بإنجاز دورات مياه.

- 3- تنظيم حملات تحسيس دورية حول الأمور المؤدية إلى تدهور البيئة و تعميم الممارسات التي ينبغي أن يسلكها المواطنون الريفيون من أجل حماية البيئة.
- 4- تطوير الطاقة الشمسية عن طريق اقتناء لوازم الطاقة الشمسية: (أدوات الطاقة الشمسية المنزلية و لوازم التبريد)

(B) الموقع

جميع البلدات

النشاط 14 : بناء سوق بلدي

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر ببناء عنبر كبير يمكنه احتضان السوق الأسبوعي

الموقع

عاصمة البلدية

النشاط 15: بناء محطة طرقية بلدية

(A) وصف النشاط

و يتعلق الأمر ببناء محطة طرقية للبلدية

(B) الموقع

عاصمة البلدية


6 . جدول التكاليف المتوقعة

التكاليف	النشاطات
1 200000	نشاطات مدرة للدخل
7000000	تجهيز بئرين
8 000000	تعميق بئرين
3 000000	إعادة تأهيل 3 حواجز
2 000000	بناء حاجز
3 000000	حماية المزارع
3 500 000	بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات
10 000000	بناء و تجهيز فصلين دراسيين
2 000000	إعادة تأهيل النقطة الصحية
39700000	المجموع

7 . خطة التمويل

آخرين	المشروع	البلدية	التكاليف	النشاطات
	50%	50%	1 200000	نشاطات مدرة للدخل
	50%	50%	7300000	تجهيز بئرين
	50%	50%	8 000000	تعميق بئرين
	50%	50%	3 000000	إعادة تأهيل 3 حواجز
	50%	50%	2 000000	بناء حاجز رملي
	50%	50%	3 000000	حماية المزارع
	50%	50%	3 500 000	بناء حظيرة لتلقيح الحيوانات
	50%	50%	10 000000	بناء و تجهيز فصلين دراسيين
	50%	50%	2 000000	إعادة تأهيل النقطة الصحية
	2000000	2000000	40000000	المجموع

8 . شجرة الأولويات



9 . جدول محصلة النشاطات و البرنامج الزمني

النشاطات	2014			2015				2016				2017				2018			
	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4
4.1 ميدان: مكافحة الفقر																			
4.1.1 مشروع صغير مدر للدخل																			
4.2 ميدان المياه																			
4.2. تجهيز آبار																			
4.2.2 تعميق آبار																			
4.3 ميدان الزراعة																			
4.3.1 تأهيل حاجز رملي																			
4.3.2 بناء حاجز رملي																			
4.3.3 حماية المزارع																			
4.4 ميدان البيطرة																			
4.4.1 حظيرة تلقيح الحيوانات																			
4.5 ميدان التهذيب																			
4.5.1 بناء و تجهيز فصل دراسي																			
4.6 ميدان الصحة																			
4.6.1 إعادة تأهيل و تجهيز نقطة صحية																			
5 نشاطات أخرى																			

10 . الخلاصات

تشكل هذه الوثيقة ثمرة تشاور طويل تم بعد تجديد المجالس البلدية في جميع البلديات لفترة خمس سنوات. و كان التشاور ما بين أشخاص لم يتم إمامهم بطرق و أساليب التخطيط التشاركي إلا مؤخرا مهمة من الصعوبة بمكان. و كان تشابه الأولويات و طابعها الاستعجالي - بنفس الدرجة تقريبا - و الرؤية التشاركية للمستشارين البلديين الذين يعملون على تلميع تمثيلهم للمجموعات التي انتخبتهم كل ذلك يخلق توترات يصعب التغلب عليها. إلا أن الجهود التي بذلها مسهلو المشروع و الشخصيات المرجعية مكنت من تقريب وجهات النظر وأدت إلى إجماع مقبول من لدن الجميع و إن كان على حساب البعض.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا التخطيط تطلب حرمان بعض القرى أو المجموعات لصالح أخرى و أن احترامه من طرف هيئات التنفيذ من شأنه خلق إجماع وانسجام داخل البلدية و تسهيل المضي قدما في مسار التخطيط الذي لا بد من مواصلته لأن الوثيقة هذه ووثائق التخطيط الأخرى يجب تحيينها بصفة دورية لتشكّل آلية تخطيط فعالة و ناجعة.

11 . . الملحقات

11 . 1 . لائحة أعضاء المجلس البلدي لحاسي امهادي

الإسم	الوظيفة	جديد	قديم
1. حامد ولد محمد ولد خيي	عمدة	X	
2. سيدي محمد ولد فاضل	النائب الأول		X
3. محمد ولد محمد محدود	النائب الثاني		X
4. محمد ولد خليفة	النائب الثالث	X	
5. سيدي ولد أحمد لقيد	مستشار	X	
6. النابغة ولد التراد	مستشار	X	
7. فاطمة بنت شكروود	مستشار		X
8. محفوظ ولد الشيخ ولد سيدي	مستشار		X
9. زينب بنت أوبك	مستشار		X
10. محمد ولد حابو	مستشار	X	
11. أحمد جدو ولد اج	مستشار	X	
12. خدجة بنت السالك	مستشار		X
13. فركه ولد أحمد	مستشار	X	
14. سعدنا ولد إسلام	مستشار	X	
15. إسلامه بنت ميني	مستشار	X	
16. السالكة بنت البكاي	مستشار	X	
17. الشيخ ولد محمو	مستشار		X

عدد المستشارين الجدد :

عدد المستشارين القدماء :

11.2 قائمة أعضاء اللجنة البلدية للتشاور

الاسم	الصفة/ الوظيفة
حامد ولد مجدو ولد خي	عمدة
محمد ولد محمد محمود	النائب الأول للعمدة
سيدي ولد اسلم	النائب الثاني للعمدة
باها ولد شيخنا	شخصية مرجعية
لكله	شخصية مرجعية
زيني ولد الكيحل	مدير مدرسة
أحمد سالم ولد الشيخ	ممرض بالنقطة الصحية
محمد ولد حابو	وكيل بالبلدية
فاطمة بنت شكروود	وكيل بالبلدية
امهادي ولد صنب	م م م
تحى بنت بمباي	م م م
مت بنت المحفوظ	م م م
إعليها بنت عبد الله	م م م
اكنانه بنت ديدي	م م م
الزهرة بنت جدنا	م م م
سيدي محمد ولد الشيخ احمد	م م م
محمد ولد الطيب	م م م
يحبها بنت محمد العربي	م م م
تحى بنت لحبيب ولد كبدات	م م م
ميعة بنت دلاهي	م م م